

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA (SES DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA, SOBRAL/CE)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 05/06/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	R\$ 101.852,64	0,80%
2	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	R\$ 1.631.419,70	12,87%
3	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL - FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO - BACIA 01	R\$ 331.637,46	2,62%
4	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO - BACIA 01	R\$ 2.005.515,69	15,82%
5	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL - LIGAÇÃO PREDIAL - BACIA 01	R\$ 369.669,44	2,92%
6	REDE COLETORA BACIA 01 - SERVIÇO	R\$ 2.710.527,84	21,38%
7	REDE COLETORA BACIA 01 - MATERIAL	R\$ 157.234,40	1,24%
8	REDE COLETORA BACIA 02 - SERVIÇO	R\$ 605.260,63	4,77%
9	REDE COLETORA BACIA 02 - MATERIAL	R\$ 43.914,26	0,35%
10	REDE COLETORA BACIA 03 - SERVIÇO	R\$ 2.188.555,25	17,26%
11	REDE COLETORA BACIA 03 - MATERIAL	R\$ 134.543,56	1,06%
12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - SERVIÇO	R\$ 324.138,03	2,56%
13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - MATERIAL	R\$ 119.258,47	0,94%
14	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 114.124,22	0,90%
15	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - SERVIÇO	R\$ 11.282,86	0,09%
16	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - MATERIAL	R\$ 5.288,50	0,04%
17	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - SERVIÇO	R\$ 446.118,61	3,52%
18	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - MATERIAL	R\$ 183.271,27	1,45%
19	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 130.997,09	1,03%
20	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - SERVIÇO	R\$ 389.088,76	3,07%
21	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - MATERIAL	R\$ 136.169,26	1,07%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 537.939,00	4,24%
	TOTAL COM BDI	R\$ 12.677.806,94	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M	PESO
EXTENSÃO TOTAL (M)	8.842,44	8.842,44
TOTAL (M)		8.842,44
VALOR DO METRO LINEAR		R\$ 1.433,75

Francisco de Assis M. Solano Junior
Diretor de Planejamento e Orçamento
CREA-CE-56348
Secretaria da Infraestrutura - SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral