

**Contrato N.º:** 03632021PSOBRAL **Cód. da Obra:** 03632021PSOBRAL01  
**Contrato Cliente:** 0758/2021-SME  
**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - SEINFRA  
**Contratada:** ESTRUTURE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**CNPJ:** 25.011.736/0001-96  
**Endereço:** AV 23 DE AGOSTO, 10 - CENTRO, SENADOR SÁ/CE

Autorizamos a empresa **ESTRUTURE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, a iniciar a obra/serviço de **CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**, conforme projeto básico e especificações técnicas.

**Prazo de execução:** 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, conforme cláusula contratual.

**Valor global da Obra:** R\$ 1.762.274,19 (um milhão e setecentos e sessenta e dois mil e duzentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos).

Sobral, 26 de Janeiro de 2022

  
ESTRUTURE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA

  
DAVID MACHADO BASTOS  
SECRETÁRIO DA SEINFRA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
DAVID MACHADO BASTOS  
Secretário da SEINFRA

Recebi em, 26, 01, 2022

Fco. Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação

TESTEMUNHAS:

- Raiana Mary Moura Freire
- Herbert Lima Vasconcelos



**SOBRAL**  
**PREFEITURA**  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

**PORTARIA: 001/2022**

O Secretário da Infraestrutura - SEINFRA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE compor comissão de fiscalização, conforme quadro discriminativo abaixo, para acompanhar, fiscalizar, realizar medições, emitir termo de recebimento provisório e definitivo da obra, com vigência a partir de: 26/01/2022.

<b>CONTRATO</b> 0758/2021-SME			
<b>COMPOSIÇÃO DA ATUAL COMISSÃO</b>		<b>MATRÍCULA</b>	<b>CREA / CAU</b>
Fiscal	Engº VICTOR MONT'ALVERNE PESSOA	35023	331077
Suplente	Eng.ª MARIA DEIJANE CARNEIRO MENEZES	35287	52722
<b>Obra</b>			
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DE ARACATIÁÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE			
Conforme contrato celebrado com a empresa ESTRUTURE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			

**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, em**  
**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

26 de Janeiro de 2022

DAVID MACHADO BASTOS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA  
MUNICÍPIO DE SOBRAL

**David Machado Bastos**  
Secretário da Infraestrutura