


PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria de Obras, Mobilidade
e Serviços Públicos



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**REQUALIFICAÇÃO DE VIAS NO ENTORNO DO PARQUE PAJEÚ, NO
MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**

SOBRAL/2018

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DE VIAS NO ENTORNO DO PARQUE PAJEÚ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						PRAZOS		(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	25,00%	R\$ 8.329,66	25,00%	R\$ 8.329,66	25,00%	R\$ 8.329,66	25,00%	R\$ 8.329,66	100,00%	R\$ 33.318,64
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 6.988,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.988,50
3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E SEGURANÇA	80,00%	R\$ 783,17	20,00%	R\$ 195,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 978,96
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	80,00%	R\$ 105.476,10	20,00%	R\$ 26.369,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131.845,13
5	CADASTRO	80,00%	R\$ 492,02	20,00%	R\$ 123,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 615,02
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	60,00%	R\$ 28.230,19	40,00%	R\$ 18.820,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 47.050,31
7	ASSENTAMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 967,99	30,00%	R\$ 414,85	100,00%	R\$ 1.382,84
8	POÇOS E CAIXAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 3.743,81	60,00%	R\$ 5.615,71	100,00%	R\$ 9.359,52
9	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 286.651,13	60,00%	R\$ 429.976,70	100,00%	R\$ 716.627,83
10	LIGAÇÃO PREDIAL	10,00%	R\$ 296,18	30,00%	R\$ 888,53	40,00%	R\$ 1.184,71	20,00%	R\$ 592,35	100,00%	R\$ 2.961,77
11	FORNECIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.528,48	50,00%	R\$ 7.528,48	100,00%	R\$ 15.056,96
12	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.721,95	50,00%	R\$ 4.721,95	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.443,89
SIMPLES		15,44%	150.595,81	6,09%	59.448,08	32,09%	313.127,72	46,38%	452.457,76	100,00%	R\$ 975.629,37
ACUMULADO		15,44%	150.595,81	21,53%	210.043,89	53,62%	523.171,61	46,38%	452.457,76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS
FISCAL DE OBRAS

