

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA

LOCAL: RUA RAIMUNDO RODRIGUES, Nº SN - BAIRRO SINHÁ SABÓIA - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 10/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			TOTAIS (R\$)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,11%	R\$ 5.826,79	11,42%	R\$ 5.498,95	11,42%	R\$ 5.498,95	32,29%	R\$ 15.542,66	32,75%	R\$ 15.765,66	100,00%	R\$ 48.133,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 9.191,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.191,16
3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	20,00%	R\$ 154.162,87	20,00%	R\$ 154.162,87	20,00%	R\$ 154.162,87	20,00%	R\$ 154.162,87	20,00%	R\$ 154.162,87	100,00%	R\$ 770.814,37
4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 293.469,66	50,00%	R\$ 293.469,66	100,00%	R\$ 586.939,31
SIMPLES	11,96%	R\$ 169.180,83	11,28%	R\$ 159.661,82	11,28%	R\$ 159.661,82	32,73%	R\$ 463.175,19	32,75%	R\$ 463.398,19		R\$ 1.415.077,84
ACUMULADO	11,96%	R\$ 169.180,83	23,24%	R\$ 328.842,65	34,52%	R\$ 488.504,46	67,25%	R\$ 951.679,65	100,00%	R\$ 1.415.077,84		

Yan Frota F. Marques
Coord. de Planejamento ORÇÃO -
CE333493
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

