


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ACESSO ENTRE A RODOVIA PERIMETRAL CE-417 - AV. MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES DE AZEVEDO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVICIOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 47.517,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 47.517,66
2	MOVIMENTO DE TERRA	70,00%	R\$ 152.019,41	30,00%	R\$ 65.151,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 217.170,58
3	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00%	R\$ 16.253,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.253,17
4	OBRAS DE DRENAGEM	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 160.117,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 160.117,48
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.534,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.534,02
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.667,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.667,67
7	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5,00%	R\$ 55.102,02	25,00%	R\$ 275.510,08	35,00%	R\$ 385.714,12	35,00%	R\$ 385.714,12	100,00%	R\$ 1.102.040,33
8	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43.118,15	100,00%	R\$ 43.118,15
9	MUROS E FECHAMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 78.640,00	100,00%	R\$ 78.640,00
10	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.911,33	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.911,33
11	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	15,49%	R\$ 5.232,52	29,49%	R\$ 9.961,72	24,40%	R\$ 8.242,32	30,62%	R\$ 10.343,44	100,00%	R\$ 33.780,00
SIMPLES		15,99%	R\$ 276.124,77	30,00%	R\$ 517.942,15	24,03%	R\$ 414.867,77	29,99%	R\$ 517.815,70		R\$ 1.726.750,39
ACUMULADO		15,99%	R\$ 276.124,77	30,00%	R\$ 794.066,92	24,03%	R\$ 1.208.934,69	29,99%	R\$ 1.726.750,39		


 Documento assinado digitalmente
 CLEVIO GOMES VASCONCELOS
 MENDES
 Data: 25/06/2024 14:41:32
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>