

**SECRETARIA DE OBRAS MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS/SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA**
**OBRA: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE LAGOA DA FAZENDA**
**DATA: 15/12/2018**
**RESPONSÁVEL: Antonio Nazareno da Silva Linhares**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	% Individual
10	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	R\$ 2.105.016,83	21,14%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE ECOLÓGICO	R\$ 1.574.928,21	15,81%
5	LIMPEZA E DRAGAGEM DA LAGOA DA FAZENDA	R\$ 699.170,03	7,02%
7	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E PASSARELAS	R\$ 1.064.427,06	10,69%
12	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	R\$ 933.506,83	9,37%
8	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES	R\$ 606.696,99	6,09%
14	HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNAS	R\$ 531.920,11	5,34%
11	PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE ECOLÓGICO	R\$ 571.644,87	5,74%
15	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	R\$ 425.226,86	4,27%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 243.577,00	2,45%
9	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCYTE / QUADRA DE TÊNIS / QUADRA DE AREIA	R\$ 515.836,84	5,18%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS	R\$ 413.818,42	4,15%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 138.430,87	1,39%
3	INSTALAÇÃO DO CANTERO E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.219,66	0,79%
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 32.490,99	0,33%
6	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO ARMADO	R\$ 24.827,85	0,25%
<b>TOTAL COM BDI (26,49%)</b>		<b>R\$ 9.959.739,42</b>	<b>100,00%</b>

**INDICADORES**

DESCRIÇÃO	M2	PESO
EXTENSÃO CONSTRUÍDA (M2)	175739,00	175739,00
<b>TOTAL (M2)</b>		<b>175739,00</b>
<b>VALOR DO METRO</b>		<b>R\$ 56,67</b>

Antonio Nazareno da Silva Linhares  
Tecnº da Const Civil  
CREA: CE-330466-D