

PMS
SEINF
31
COOR. JUR.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL COM 50 CASAS PADRÃO POPULAR NO BAIRRO PE. PALHANO
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRALCE
DATA: 18/04/2022

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																		TOTALS (R\$)			
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS			300 DIAS		(%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,30%	R\$ 10.484,84	9,82%	R\$ 16.518,60	10,47%	R\$ 17.446,00	10,47%	R\$ 17.446,00	12,57%	R\$ 20.926,28	12,57%	R\$ 20.936,28	12,57%	R\$ 20.938,28	8,38%	R\$ 13.957,52	6,38%	R\$ 13.957,52	8,38%	R\$ 13.957,52	100,00%	R\$ 106.589,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 56.901,45	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 56.901,45
3 TERRAPLENAGEM	100,00%	R\$ 514.808,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 514.808,00
4 PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 125.610,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 125.610,00
5 CASA PADRÃO POPULAR - 01 QUARTO (50 UNIDADES)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	12,50%	R\$ 445.525,55	12,50%	R\$ 445.525,55	15,00%	R\$ 534.830,66	15,00%	R\$ 634.030,66	15,00%	R\$ 534.830,66	10,00%	R\$ 358.420,44	10,00%	R\$ 358.420,44	10,00%	R\$ 358.420,44	100,00%	R\$ 3.584.204,45
SIMPLES	13,16%	R\$ 682.204,19	3,21%	R\$ 142.128,30	10,46%	R\$ 462.972,45	10,46%	R\$ 462.972,45	12,55%	R\$ 555.566,94	12,56%	R\$ 668.866,94	12,56%	R\$ 555.566,94	8,36%	R\$ 378.377,96	8,36%	R\$ 378.377,96	8,36%	R\$ 378.377,96	100,00%	R\$ 4.428.113,78
ACUMULADO	15,16%	R\$ 692.204,19	15,36%	R\$ 724.334,19	28,81%	R\$ 1.187.306,63	37,27%	R\$ 1.650.278,88	48,81%	R\$ 2.205.846,02	62,36%	R\$ 2.761.412,98	74,91%	R\$ 3.316.979,81	93,27%	R\$ 3.687.367,86	91,84%	R\$ 4.057.736,82	100,00%	R\$ 4.428.113,78		

Yan Frata P. Marques
Yan Frata P. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596