

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE CARACARÁ, BILHEIRA, TAPERUABA, JAIBARAS E CANUDOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 01/03/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			[%]
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CARACARÁ - LOTE 01	15,00%	R\$ 23.937,81	15,00%	R\$ 23.937,81	25,00%	R\$ 39.229,69	25,00%	R\$ 39.229,69	10,00%	R\$ 15.691,87	10,00%	R\$ 15.691,87	100,00%	R\$ 156.918,74
2	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE BILHEIRA - LOTE 02	15,00%	R\$ 23.021,17	15,00%	R\$ 23.021,17	25,00%	R\$ 38.368,82	25,00%	R\$ 38.368,82	10,00%	R\$ 15.347,45	10,00%	R\$ 15.347,45	100,00%	R\$ 153.474,49
3	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE VASSOURAS - DISTRITO DE TAPERUABA - LOTE 03	15,00%	R\$ 36.580,86	15,00%	R\$ 36.580,86	25,00%	R\$ 59.268,26	25,00%	R\$ 59.268,26	10,00%	R\$ 23.707,31	10,00%	R\$ 23.707,31	100,00%	R\$ 237.073,05
4	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE SETOR I - DISTRITO DE JAIBARAS - LOTE 04	15,00%	R\$ 77.089,84	15,00%	R\$ 77.089,84	25,00%	R\$ 128.483,06	25,00%	R\$ 128.483,06	10,00%	R\$ 51.393,23	10,00%	R\$ 51.393,23	100,00%	R\$ 513.932,26
5	PAVIMENTAÇÃO - LOCALIDADE DE CANUDOS - SEDE - LOTE 05	15,00%	R\$ 33.071,75	15,00%	R\$ 33.071,75	25,00%	R\$ 55.119,59	25,00%	R\$ 55.119,59	10,00%	R\$ 22.047,83	10,00%	R\$ 22.047,83	100,00%	R\$ 220.478,34
		15,00%	R\$ 192.281,53	15,00%	R\$ 192.281,53	25,00%	R\$ 320.469,22	25,00%	R\$ 320.469,22	10,00%	R\$ 128.187,69	10,00%	R\$ 128.187,69	100,00%	R\$ 1.281.876,87
		15,00%	R\$ 192.281,53	30,00%	R\$ 384.563,06	55,00%	R\$ 705.032,28	25,00%	R\$ 320.469,22	35,00%	R\$ 448.656,90	45,00%	R\$ 576.844,59		



Wisley G. C. Parente
Engenheiro Civil
CREA - 338295 CE

