


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES

LOCAL: BAIRRO ALTO DO CRISTO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/07/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		
		%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	60,00%	R\$ 2.929,80	40,00%	R\$ 1.953,20	R\$ 4.883,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 11.608,02	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.608,02
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 8.038,30	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.038,30
4	PISOS	50,00%	R\$ 20.959,89	50,00%	R\$ 20.959,89	R\$ 41.919,77
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.084,93	R\$ 12.084,93
6	URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.196,43	R\$ 17.196,43
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.200,43	R\$ 2.200,43
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	R\$ 39.174,56	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 39.174,56
9	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.291,12	R\$ 1.291,12
		59,76%	R\$ 82.710,57	40,24%	R\$ 55.686,00	R\$ 138.396,56
		59,76%	R\$ 82.710,57	100,00%	R\$ 138.396,56	


Wesley S. S. Pereira
Engenheiro Civil
CREA - 336235-0

