

**TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO**

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA MATRIZ DO DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

CERTIFICAMOS, que a Empresa FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE, Empreiteira da Obra (REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA MATRIZ DO DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.), concluiu a contento em 06/12/2019 os serviços especificados de acordo com o contrato cliente de N°. 0017/2019-SECOMP e tomada de preço de N°. 006/2019-SECOMP/CPL, firmado entre a PREFEITURA DE SOBRAL e a referida EMPRESA.

Sobral, 29 de janeiro de 2020.

À Comissão:

Raul Sousa Farias

Raul Sousa Farias
Engº Fiscal de Obras/CREA-CE: 338576
Secretário da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

Raul Sousa Farias
Assistente Técnico I – Fiscal de Obras