

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA TIPO A - 10 (DEZ) UNIDADES E TIPO B - 07 (SETE) UNIDADES

DATA: 01/08/2018

CENTROS DE CONVIVÊNCIA BAIRRO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA TIPO A - 10 (DEZ) UNIDADES E TIPO B 07 (SETE) UNIDADES

ÍTEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	10 (DEZ) CENTRO DE CONVIVÊNCIA - TIPO A										
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20,61%	R\$5.572,50	22,46%	R\$6.072,96	31,17%	R\$8.426,36	25,76%	R\$6.964,54	2,33%	R\$ 27.036,36
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$10.027,98	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,87%	R\$ 10.027,98
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$15.998,07	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,38%	R\$ 15.998,07
1.4	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$30.490,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,63%	R\$ 30.490,58
1.5	REVESTIMENTOS	100,00%	R\$20.542,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,77%	R\$ 20.542,00
1.6	PINTURAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$20.954,62	50,00%	R\$20.954,62	0,00%	R\$0,00	3,62%	R\$ 41.909,24
1.7	PISOS	50,00%	R\$38.071,22	50,00%	R\$38.071,22	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	6,58%	R\$ 76.142,43
1.8	BANCADAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$22.522,03	0,00%	R\$0,00	1,94%	R\$ 22.522,03
1.9	ESQUADRIAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$98.268,58	50,00%	R\$98.268,58	16,97%	R\$ 196.537,15
1.10	FORROS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$74.551,13	50,00%	R\$74.551,13	12,88%	R\$ 149.102,25
1.11	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$16.028,86	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,38%	R\$ 16.028,86
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$5.994,36	50,00%	R\$5.994,36	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,04%	R\$ 11.988,72
1.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	50,00%	R\$5.937,43	50,00%	R\$5.937,43	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,03%	R\$ 11.874,86
1.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20,00%	R\$17.563,03	80,00%	R\$70.252,14	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	7,58%	R\$ 87.815,17
1.15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.909,82	0,77%	R\$ 8.909,82
2	07 (SETE) CENTROS DE CONVIVÊNCIA - TIPO B										R\$ 0,00
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$11.197,25	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,97%	R\$ 11.197,25
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$4.560,57	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,39%	R\$ 4.560,57
2.3	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$21.069,66	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,82%	R\$ 21.069,66
2.4	REVESTIMENTOS	100,00%	R\$14.756,77	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,27%	R\$ 14.756,77
2.5	PINTURAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$14.668,25	50,00%	R\$14.668,25	0,00%	R\$0,00	2,53%	R\$ 29.336,49
2.6	PISOS	50,00%	R\$17.289,36	50,00%	R\$17.289,36	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,99%	R\$ 34.578,71
2.7	BANCADAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$15.765,42	0,00%	R\$0,00	1,36%	R\$ 15.765,42
2.8	ESQUADRIAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$53.582,29	50,00%	R\$53.582,29	9,25%	R\$ 107.164,58
2.9	FORROS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$52.185,79	50,00%	R\$52.185,79	9,01%	R\$ 104.371,58
2.10	LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$11.220,20	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,97%	R\$ 11.220,20
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$4.196,05	50,00%	R\$4.196,05	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,72%	R\$ 8.392,10
2.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	50,00%	R\$4.159,61	50,00%	R\$4.159,61	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,72%	R\$ 8.319,21
2.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20,00%	R\$11.319,11	80,00%	R\$45.276,42	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	4,89%	R\$ 56.595,53
2.14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.848,34	0,33%	R\$ 3.848,34
	PARCIAIS	20,61%	R\$238.685,53	22,46%	R\$260.121,46	31,17%	R\$360.924,46	25,76%	R\$298.310,48		
	TOTAIS	20,61%	R\$238.685,53	43,07%	R\$498.806,99	74,24%	R\$659.731,45	100,00%	R\$1.158.041,93	100,00%	R\$1.158.041,93

Kommison
Kommison Luiz Paula Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE. 39328-D
RNP. 050016180-3

32
SECRETARIA