

DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 – SECOMP CELEBRADO EM 04 DE JULHO DE 2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE SOBRAL E A AJ ARAGÃO SILVA - EPP, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

Pelo presente termo de aditivo, o **MUNICÍPIO DE SOBRAL**, através de sua Prefeitura, situada à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, Sobral - CE, com CNPJ nº 07.598.634/0001-37, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Secretário da Infraestrutura o Sr. David Machado Bastos, brasileiro, inscrito no CPF nº 992.926.703-44, residente e domiciliado nesta cidade de Sobral, Estado do Ceará, e a empresa **AJ ARAGÃO SILVA - EPP**, com sede na Rua Norvinda Pires, nº 31, Bairro Aldeota, CEP nº 60150-280, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob nº 74.022.229/0001-63, doravante denominado **CONTRATADO**, neste ato representada por seu procurador legal, o Sr. **ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 98031026509 SSP-CE e CPF nº 426.003.403-00, residente e domiciliado na Rua Barbosa de Freitas, nº 229, apto. 503, Bairro Meireles, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em decorrência da **TOMADA DE PREÇOS nº 012/2018-SECOMP/CPL**, tudo de conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir expressas, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Fundamenta-se o presente aditivo na licitação no Art. 57, § 1º, I e IV, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente aditivo ao contrato supramencionado tem por objetivo prorrogar o prazo de **EXECUÇÃO**, por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos – iniciando-se dia 10/01/2020 e findando no dia 24/02/2020, e de **VIGÊNCIA**, por mais 60 (sessenta) dias corridos – iniciando-se dia 12/05/2020 e findando no dia 11/07/2020, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE) ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE – LOTE 02.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições que ora não foram por este termo alterada permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo de Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas.

Sobral – CE, em 10 de janeiro de 2020.


DAVID MACHADO BASTOS
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL


MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DAVID MACHADO BASTOS
CONTRATANTE


AJ ARAGÃO SILVA - EPP
ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: *Anta Jeovânia R. Mourão*

CPF: 813.096.943-20

Assinatura: 

Nome: *Amanda Gabriela de Sousa Vasconcelos*

CPF: 043.119.163-88

Assinatura: 

solicitação escrita pelo próprio contratado, por motivos pessoais. Sobral, 28 de fevereiro de 2020. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DAS SMS.

TERMO DE DISTRATO Nº 018/2020 - SMS - Aos 13 (treze) dias do mês de março 2020, de um lado, o MUNICÍPIO DE SOBRAL, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representado neste ato por sua Secretária, REGINA CÉLIA CARVALHO DA SILVA e, de outro, Tulio Augusto Nogueira Colares, Médico Generalista, contratado através de aprovação no processo seletivo Nº 11/2019, resolvem distratar o Contrato Nº 0643- 11/2019, a partir do dia 11 de março de 2020, tendo em vista solicitação escrita pelo próprio contratado. Sobral, 13 de março de 2020. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DAS SMS.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura, o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: AJ ARAGÃO SILVA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 74.022.229/0001-63, representada pelo Sr. ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA. OBJETO: Prorrogar o prazo de execução e vigência para “contratação de empresa especializada para construção de 12 (doze) alamedas no Município de Sobral - CE - Lote 01”. MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 014/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, de 20/01/2020 a 05/03/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, de 10/02/2020 a 26/03/2020. DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2020. SIGNATÁRIOS: DAVID MACHADO BASTOS - Secretário da Infraestrutura - Sr. ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA - Representante da AJ ARAGÃO SILVA - EPP. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura, o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: AJ ARAGÃO SILVA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 74.022.229/0001-63, representada pelo Sr. ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA. OBJETO: Prorrogar o prazo de execução e vigência para “contratação de empresa especializada para construção de 13 (treze) espaços jardins no Município de Sobral - CE - Lote 01”. MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 012/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, de 10/01/2020 a 24/02/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias corridos, de 12/05/2020 a 11/07/2020. DATA DA ASSINATURA: 10 de janeiro de 2020. SIGNATÁRIOS: DAVID MACHADO BASTOS - Secretário da Infraestrutura - Sr. ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA - Representante da AJ ARAGÃO SILVA - EPP. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura, o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: AJ ARAGÃO SILVA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 74.022.229/0001-63, representada pelo Sr. ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA. OBJETO: Prorrogar o prazo de execução e vigência para “contratação de empresa especializada para construção de 13 (treze) espaços jardins no Município de Sobral - CE - Lote 02”. MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 012/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, de 10/01/2020 a 24/02/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias corridos, de 12/05/2020 a 11/07/2020. DATA DA ASSINATURA: 10 de janeiro de 2020. SIGNATÁRIOS: DAVID MACHADO BASTOS - Secretário da Infraestrutura - Sr. ALAN JACKSON ARAGÃO SILVA - Representante da AJ ARAGÃO SILVA - EPP. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura, o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI-EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 12.314.392/0001-42, representada pelo Sr. FRANCISCO FAUSTO DOS SANTOS FILHO. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência para “contratação de empresa especializada para realizar a construção de uma praça entre as Ruas Maria Isabek de Freitas com a Rua José Maria Aguiar, Bairro Padre Palhano em Sobral/CE”. MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 049/2018. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias corridos, de

10/03/2020 a 09/05/2020. DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2020. SIGNATÁRIOS: DAVID MACHADO BASTOS - Secretário da Infraestrutura - Sr. FRANCISCO FAUSTO DOS SANTOS FILHO - Representante da CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI-EPP. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura, o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 11.962.967/0001-70, representada pela Sr. LEDA SIQUEIRA BESSA FAÇANHA. OBJETO: Prorrogar o prazo de execução e vigência para “contratação de empresa especializada para realização de serviços de requalificação dos Centros de Convivência junto ao Residencial Nova Caiçara, em Sobral-CE”. MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 044/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de 120 (cento e vinte) dias corridos, de 28/02/2020 a 27/06/2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias corridos, de 27/03/2020 a 25/07/2020. DATA DA ASSINATURA: 27 de fevereiro de 2020. SIGNATÁRIOS: DAVID MACHADO BASTOS - Secretário da Infraestrutura - Sr. LEDA SIQUEIRA BESSA FAÇANHA - Representante da CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP. João Victor Silva Carneiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEINF.

SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

EDITAL Nº 001/2020 - SECJEL - PROJETO BOLSA UNIVERSIDADE 2020 - RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO - A Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo para o Projeto Bolsa Universidade 2020, regulado pelo Edital Nº 001/2020 - SECJEL, publicado no Diário Oficial do Município Nº 730, de 10 de fevereiro de 2020, RESOLVE tornar público o resultado final do Processo Seletivo. Sobral, 17 de março de 2020. Leidiana do Nascimento Pinto - PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA.

ANEXO - EDITAL Nº 001/2020 - SECJEL - PROJETO BOLSA UNIVERSIDADE 2020 RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO CANDIDATOS CLASSIFICADOS
ALAN CARLOS RODRIGUES LIMA
ALAN MELO DE SOUSA
ALCINE LIMA PAIVA
ALESSANDRO FERREIRA DE BRITO
ALEXSIANA DE MARIA SOUSA
ALINE CARDOSO DE ALMEIDA GOMES
ALINE CARNEIRO DA COSTA
ALINE MENDES DOS SANTOS
ALISON MOTA SIQUEIRA
AMANDA KELLY MAGALHÃES DA SILVA
AMANDA MARIA DA SILVA GABAGLIA
AMANDA MELO DE BRITO
ANA ALINE FERNANDES DE AGUIAR
ANA CAROLINA DE ARAUJO DA SILVA
ANA CECÍLIA DA SILVA NASCIMENTO
ANA DANIELLE VASCONCELOS
ANA EDNA DE SOUSA DUARTE
ANA ELIZABETE SILVA RODRIGUES
ANA GEICIANE GONÇALVES
ANA KAMILLY DO NASCIMENTO LIMA
ANA KAROLINA DE OLIVEIRA LIMA
ANA KAROLINA NASCIMENTO PAULA
ANA KAROLLYNA DUARTE DIAS
ANA MÁRCIA DA SILVA GABAGLIA
ANA MIKAELA FERREIRA ALVES
ANA PAULA GOMES DOS SANTOS
ANA TEREZINHA DA COSTA
ANA VITÓRIA PEREIRA GAMELEIRA
ANDERSON SOUSA RODRIGUES
ANDRÉ LUCAS PORTELA
ANDREZZA INACIO OLIVEIRA
ANDREZZA SOUSA LOPES
ANGELA MARIA HERCULANO DE SOUSA
ANITA TORRES CAVALCANTE
ANTONIA ARYANE MARTINS LIMA
ANTONIA JESSICA RICARDO DA SILVA
ANTÔNIA LIMA PAIVA
ANTÔNIA RAIANE MESQUITA DA SILVA
ANTÔNIA VANESSA SANTANA DE SOUSA
ANTONIO CARLOS SOUSA CUNHA
ANTONIO EDINEUDO PAULINO DE SOUSA FILHO
ANTONIO JEFFERSON DOS SANTOS GOMES
ANTONIO JONAS PAULA GOMES
ANTONIO LUCAS BARBOSA ANGELIM DO NASCIMENTO
ANTÔNIO RAYLSON DE SOUSA RIBEIRO
ANTONIO RILDERY DE SOUZA BRAGA
ANTONIO TIERRE DE SOUSA RODRIGUES
ARIEL KEYMESSON SOUZA DE MELO
ARIELE RODRIGUES CORDEIRO
ARTHUR AZEVEDO SOUSA AGUIAR
AUGUSTO ANGELO SILVA MESQUITA
BEATRIZ CAVALCANTE DE SOUSA
BERGSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE
BRENA DA CRUZ CORREIA
BRENDA SILVA DO NASCIMENTO
BRENNIA DE LIMA CANDIDO
BRENO CAVALCANTE DA CRUZ
BRUNA DE SOUSA PEREIRA
BRUNA GOMES ARAUJO
BRUNA SILVA MOITA
CAIO AZEVEDO ARAUJO
CAMILA DE BRITO RIBEIRO