

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE VASSOURAS, DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 24/08/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,46%	R\$ 542,34	49,80%	R\$ 2.855,03	40,74%	R\$ 2.335,62	R\$ 5.733,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 14.069,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 14.069,71
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.198,66	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.198,66
4	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 15.755,88	50,00%	R\$ 15.755,88	R\$ 31.511,76
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.664,85	50,00%	R\$ 4.664,85	R\$ 9.329,70
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 16.953,86	70,00%	R\$ 39.559,00	R\$ 56.512,86
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.547,88	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 27.547,88
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 894,35	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 894,35
9	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 625,62	R\$ 625,62
SIMPLES		9,46%	14.612,05	49,78%	76.870,51	40,76%	62.940,87	R\$ 154.423,43
ACUMULADO		9,46%	14.612,05	59,24%	91.482,56	100,00%	154.423,43	


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOM
YAN FROTA FARIAS MARQUES
ENG.º FISCAL DE OBRAS

18
18/08/2018