


**SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**OBRA: SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**

**LOCAL: RODOVIA AGENOR RIBEIRO, SÃO JOSÉ DO TORTO, SOBRAL/CE**

**DATA: 07/01/2019**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS			
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	45,96%	R\$ 280,82	54,04%	R\$ 330,18	100,00%	R\$ 611,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 1.100,43	50,00%	R\$ 1.100,43	100,00%	R\$ 2.200,86
3	CADASTRO DE REDE	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 816,00	100,00%	R\$ 816,00
4	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	R\$ 3.023,27	50,00%	R\$ 3.023,27	100,00%	R\$ 6.046,53
5	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	50,00%	R\$ 677,28	50,00%	R\$ 677,28	100,00%	R\$ 1.354,56
6	OUTROS ELEMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 674,94	100,00%	R\$ 674,94
7	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	50,00%	R\$ 3.681,30	50,00%	R\$ 3.681,30	100,00%	R\$ 7.362,59
	<b>SIMPLES</b>	45,96%	<b>R\$ 8.763,09</b>	54,04%	<b>R\$ 10.303,39</b>	<b>PARCIAL:</b>	<b>R\$ 19.066,48</b>
	<b>ACUMULADO</b>	45,96%	<b>R\$ 8.763,09</b>	100,00%	<b>R\$ 19.066,48</b>	<b>BDI:</b>	<b>4.873,39</b>
						<b>TOTAL:</b>	<b>23.939,87</b>

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
SECOMP  
YAN FROTA FARIAS MARQUES  
ENG.º FISCAL DE OBRAS

