

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 52/2021 – SEINFRA, CELEBRADO EM 22 DE SETEMBRO DE 2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE SOBRAL E A EMPRESA FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTES-ME, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

Pelo presente termo de aditivo, o Município de Sobral, através de sua Prefeitura, situada à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, Sobral - CE, com CNPJ nº 07.598.634/0001-37, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Secretário da Infraestrutura o Sr. **DAVID MACHADO BASTOS**, brasileiro, inscrito no CPF nº 992.926.703-44, residente e domiciliado nesta cidade de Sobral, Estado do Ceará, e a empresa **FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTES-ME**, com sede no Distrito de Aprazível, Município de Sobral, Estado do Ceará, CNPJ nº 29.276.312/0001-04, sito à Avenida Antônio Luzardo de Azevedo, nº 55, CEP 62.050-970, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante legal o Sr. **FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTES**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 018.993.233-33 e portador do RG nº 2002031066299 SSP-CE, residente e domiciliado na Vila Pau D'arco, Distrito de Aprazível, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATADO**, RESOLVEM celebrar este aditivo ao Contrato supramencionado, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em decorrência da DP nº 002/2021 - SEINF, tudo de conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir expressas, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Fundamenta-se o presente aditivo no Art. 57, § 1º, V, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO


O presente aditivo ao contrato supramencionado tem por objetivo prorrogar o prazo de **VIGÊNCIA**, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos – iniciando-se dia 20/01/2022 e findando no dia 20/05/2022, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas e condições que ora não foram por este termo alterada permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo de Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas.

Sobral/CE, 20 de janeiro de 2022.


SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA - SEINF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DAVID MACHADO BASTOS
CONTRATANTE


FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTES-ME
FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTES
CONTRATADA

Testemunhas

Nome: **JONAS PAULO RIBEIRO COSTA**

CPF: **047.987.277-60**

Assinatura: 

Nome: **Carla V. Barros**

CPF: **606.158-043-02**


Assinatura: 

Table with columns: NOME, DIA, HORÁRIO, SALA. Lists various professionals and their schedules for different categories like RSMF01, RSMF02, etc.

Table with columns: NOME, DIA, HORÁRIO, SALA. Lists various professionals and their schedules for different categories like RSMF03, RSMF04, etc.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2022-SEINFRA - PROCESSO Nº P163085/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL...

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2022-SEINFRA - PROCESSO Nº P166308/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL...

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 52/2021-SEINFRA. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL...

SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0009/2022 - SECULT - PROCESSO Nº P175395/2021 - CONTRATANTE: Município de Sobral...

SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2022 - SEDHAS - PROCESSO SPU Nº P179901/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL...