


SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/05/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		
		%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43,62%	R\$ 725,29	56,38%	R\$ 937,29	R\$ 1.662,58
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.125,99	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.125,99
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 4.067,10	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.067,10
4	PISOS	50,00%	R\$ 3.817,50	50,00%	R\$ 3.817,50	R\$ 7.634,99
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.655,13	R\$ 4.655,13
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.899,73	R\$ 8.899,73
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	R\$ 8.047,29	50,00%	R\$ 8.047,29	R\$ 16.094,57
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$ 579,71	50,00%	R\$ 579,71	R\$ 1.159,41
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 192,17	R\$ 192,17
SIMPLES		44,05%	R\$ 21.362,87	55,95%	R\$ 27.128,80	R\$ 48.491,67
ACUMULADO		44,05%	R\$ 21.362,87	100,00%	R\$ 48.491,67	


Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596

