



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES

LOCAL: BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, SOBRAL/CE

DATA: 01/09/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	% TOTAL
01	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	R\$ 79.101,09	0,21%
02	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	R\$ 4.104.407,84	10,80%
03	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL	R\$ 783.669,11	2,06%
04	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO	R\$ 3.833.157,61	10,09%
05	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R\$ 595.327,37	1,57%
06	REDE COLETORA - SERVIÇO - BACIA 01	R\$ 3.433.925,80	9,04%
07	REDE COLETORA - MATERIAL - BACIA 01	R\$ 411.788,59	1,08%
08	REDE COLETORA - SERVIÇO - BACIA 02	R\$ 511.372,63	1,35%
09	REDE COLETORA - MATERIAL - BACIA 02	R\$ 48.999,74	0,13%
10	REDE COLETORA - SERVIÇO - BACIA 03	R\$ 783.514,74	2,06%
11	REDE COLETORA - MATERIAL - BACIA 03	R\$ 93.817,15	0,25%
12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - SERVIÇO	R\$ 982.516,21	2,59%
13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - MATERIAL	R\$ 635.234,76	1,67%
14	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 214.521,97	0,56%
15	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - SERVIÇO	R\$ 9.864,49	0,03%
16	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - MATERIAL	R\$ 21.170,27	0,06%
17	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - SERVIÇO	R\$ 303.329,01	0,80%
18	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - MATERIAL	R\$ 166.386,55	0,44%
19	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 90.488,13	0,24%
20	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - SERVIÇO	R\$ 56.405,63	0,15%
21	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - MATERIAL	R\$ 13.100,20	0,03%
22	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-3 - SERVIÇO	R\$ 351.471,70	0,92%
23	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-3 - MATERIAL	R\$ 171.863,20	0,45%
24	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 94.046,35	0,25%
25	LINHA DE RECALQUE - LR-3 - SERVIÇO	R\$ 110.347,51	0,29%
26	LINHA DE RECALQUE - LR-3 - MATERIAL	R\$ 12.992,34	0,03%
27	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SERVIÇO	R\$ 3.753.187,57	9,88%
28	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - MATERIAL	R\$ 708.359,22	1,86%
29	ETE - LEITO DE SECAGEM - SERVIÇO	R\$ 464.325,62	1,22%
30	ETE - LEITO DE SECAGEM - MATERIAL	R\$ 43.000,18	0,11%
31	ETE - INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO	R\$ 71.493,10	0,19%
32	ETE - INTERLIGAÇÃO - MATERIAL	R\$ 8.825,36	0,02%
33	ETE - EMISSÁRIO - SERVIÇO	R\$ 29.274,94	0,08%
34	ETE - EMISSÁRIO - MATERIAL	R\$ 35.680,55	0,09%
35	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.579.801,27	35,73%
36	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.395.897,00	3,67%
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 38.002.664,80</b>	<b>100,00%</b>

  
Yan Frota F. Marques  
Coord. de Planejamento Orçamentário / CREA-  
CE:333596  
Secretaria da Infraestrutura-SEINF  
Prefeitura Municipal de Sobral