

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO CENTRO /

LOCAL: BAIRRO CENTRO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 10/02/2022 - RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN FROTA F. MARQUES CREA CE 333596

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 144.760,00	5,27%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 73.742,16	2,68%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.459,51	0,16%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 20.316,89	0,74%
5	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 81.122,28	2,95%
6	INFRAESTRUTURA	R\$ 123.641,25	4,50%
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 378.778,69	13,78%
8	PISOS	R\$ 177.840,90	6,47%
9	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 179.549,78	6,53%
10	REVESTIMENTOS	R\$ 308.943,91	11,24%
11	COBERTURA	R\$ 140.310,39	5,10%
12	ESQUADRIAS	R\$ 200.033,97	7,28%
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 38.068,33	1,38%
14	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 24.334,81	0,89%
15	PINTURAS	R\$ 130.544,93	4,75%
16	LOUÇAS E METÁIS	R\$ 81.996,20	2,98%
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 13.472,77	0,49%
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 32.375,52	1,18%
19	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 14.644,13	0,53%
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 177.300,57	6,45%
21	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 44.029,42	1,60%
22	INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS	R\$ 11.033,50	0,40%
23	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 111.488,78	4,06%
24	INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 44.961,31	1,64%
25	ELEVADOR	R\$ 44.098,73	1,60%
26	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 122.886,98	4,47%
27	LIXEIRA	R\$ 14.618,55	0,53%
28	LIMPEZA FINAL	R\$ 9.339,01	0,34%
	<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 2.748.693,27</b>	<b>100,00%</b>

**INDICADORES**

Yan Frota F. Marques  
Responsável Técnico  
CREA CE 333596

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	676,74	676,74
<b>TOTAL (M2)</b>		<b>676,74</b>
<b>VALOR DO METRO QUADRADO</b>		<b>R\$ 4.061,67</b>