

RESUMO DO ORÇAMENTO

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO DO CONTRATO: AMPLIAÇÃO DA ETA DOM EXPEDITO - PT Nº: 0406607-26

PT Nº: 0406607-26

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR CONTRATUAL (R\$) | % |
|---|---|-------------------------|----------------|
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | R\$ 16.815,73 | 0,66% |
| 2 | ETA-FLOCULADOR/DECANTADOR/FILTRO - SERVIÇO | R\$ 1.280.550,61 | 50,51% |
| 3 | ETA-FLOCULADOR/DECANTADOR/FILTRO - MATERIAL | R\$ 410.218,80 | 16,18% |
| 4 | ETA-DECANTADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM (DAL) - SERVIÇO | R\$ 53.830,14 | 2,12% |
| 5 | ETA-DECANTADOR DE ÁGUA DE LAVAGEM (DAL) - MATERIAL | R\$ 5.591,76 | 0,22% |
| 6 | ETA-TANQUE DE ÁGUA RECUPERADA (TAR) - SERVIÇO | R\$ 46.711,68 | 1,84% |
| 7 | ETA-TANQUE DE ÁGUA RECUPERADA (TAR) - MATERIAL | R\$ 49.927,54 | 1,97% |
| 8 | ETA-RESERVATÓRIO APOIADO V=200m ³ - SERVIÇO | R\$ 54.283,90 | 2,14% |
| 9 | ETA-RESERVATÓRIO APOIADO V=200m ³ - MATERIAL | R\$ 6.351,08 | 0,25% |
| 10 | ETA-LEITO DE SECAGEM - SERVIÇO | R\$ 10.319,54 | 0,41% |
| 11 | ETA-LEITO DE SECAGEM - MATERIAL | R\$ 40.605,51 | 1,60% |
| 12 | ETA-CASA DE BOMBAS E SOPRADORES - SERVIÇO | R\$ 49.704,24 | 1,97% |
| 13 | ETA-CASA DE BOMBAS E SOPRADORES - MATERIAL | R\$ 254.510,35 | 10,04% |
| 14 | ETA-INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES - SERVIÇO | R\$ 14.826,71 | 0,58% |
| 15 | ETA-INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES - MATERIAL | R\$ 77.776,29 | 3,07% |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ETA - SERVIÇO E MATERIAL | R\$ 163.217,36 | 6,44% |
| TOTAL COM BDI: SERVIÇOS (26,85%) MATERIAL (11,22%) | | R\$ 2.535.241,24 | 100,00% |

INDICADORES

| DESCRIÇÃO | M2 | PESO |
|-----------------------|--------|---------------------|
| QUANTIDADE CONSTRUÍDA | 762,79 | 762,79 |
| TOTAL (M) | | 762,79 |
| VALOR DO METRO | | R\$ 3.323,64 |

28 de Fevereiro de 2018

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA GOIANA JÚNIOR
FISCAL DE OBRAS
CREA CE: 50343