



**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ETAPA 03 - AVENIDA DO CONTORNO (TRECHO CENTRO), RUA ERNESTO MARINHO, RUA JORNALISTA DEOLINDO BARRETO, RUA CORONEL MONT'ALVERNE, RUA MAESTRO JOSÉ PEDRO, AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, CORONEL ADEODATO E RUA JOAQUIM RIBEIRO**

Contrato	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	Med	Cidade	Medido	Glosa	Valor	Valor obra
02402020PSOBRAL	004/2020-SEINF	COPA ENGENHARIA LTDA	02402020PSOBRAL03	3	SOBRAL	552.412,35	0,00	552.412,35	1.140.460,52

Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TAPA-BURACO E RECUPERAÇÃO DE BASE						552.412,35
1.1		TAPA BURACO DE ASFALTO (2.000m²) - SOB DEMANDA		0,00	0,00	139.167,12	0,00	0,00
1.1.1	C3886	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	90,00	155,00	13.950,00	50,15	7.773,25
1.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X)	T	138,78	68,80	9.548,06	77,33	5.320,30
1.1.11	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X)	T	55,44	68,80	3.814,27	30,89	2.125,23
1.1.12	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X)	T	3,96	68,80	272,45	2,21	152,05
1.1.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.000,10	0,17	510,02	1.671,72	284,19
1.1.3	CXXXX	I2569 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,50	2.758,05	4.137,08	0,84	2.316,76
1.1.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98)	T	1,50	124,41	186,62	0,84	104,50
1.1.5	CXXXX	I3941 - MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA USINADA À QUENTE (S/TRANSP)	M3	90,00	140,86	12.677,40	50,15	7.064,13
1.1.6	C3895	ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO	M3	90,00	344,09	30.968,10	50,15	17.256,11
1.1.7	CXXXX	I0798 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	12,24	2.305,16	28.215,16	6,82	15.721,19
1.1.8	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	12,24	133,43	1.633,18	6,82	909,99
1.1.9	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,71X + 2,66)	T	210,42	158,04	33.254,78	117,25	18.530,19
1.2		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (100.000m²) - SOB DEMANDA		0,00	0,00	817.431,05	0,00	0,00
1.2.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	21.107,10	0,17	3.588,21	12.261,40	2.084,44
1.2.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X)	T	37,15	68,80	2.555,92	21,58	1.484,70
1.2.2	CXXXX	I2569 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	16,89	2.758,05	46.583,46	9,81	27.056,47



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.2.3	CXXXX	I0001 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39X + 37,98)	T	16,89	110,95	1.873,95	9,81	1.088,42
1.2.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	844,28	127,94	108.017,18	490,46	62.749,45
1.2.5	CXXXX	I0798 - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	114,82	2.305,16	264.678,47	66,70	153.754,17
1.2.6	CXXXX	I0002 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,41X + 42,23)	T	114,82	119,29	13.696,88	66,70	7.956,64
1.2.7	CXXXX	C3226 - TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,71X + 2,66)	T	1.973,93	132,24	261.032,50	1.146,70	151.639,61
1.2.8	CXXXX	C3311 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X)	T	1.301,88	61,16	79.622,98	756,29	46.254,70
1.2.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32X)	T	520,08	68,80	35.781,50	302,12	20.785,86
2		ARREDONDAMENTO						0,00
2.1	CXXXX	ARREDONDAMENTO	UN	1,00	0,30	0,30	0,00	0,00
3		TRECHO DE RECUPERAÇÃO DE BASE A SER EXECUTADO (SOB DEMANDA)						0,00
3.1	C3887	REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	83,63	5,83	487,56	0,00	0,00
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	83,63	58,45	4.888,17	0,00	0,00
3.3	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,85X + 0,89)	T	1.670,14	2,87	4.793,30	0,00	0,00
3.4	C4238	RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 215 Kg/m <sup>2</sup> (S/TRANSP.)	M3	2.083,01	79,00	164.557,79	0,00	0,00
3.5	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89)	T	2.266,81	4,03	9.135,24	0,00	0,00
3.6	CXXXX	ARREDONDAMENTO	UN	1,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00