fi PREFEITURA DE
=+ SOBRAL

Secretaria de Obras, Mobilidade
e Servicos Publicos

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N2 032/2018 CELEBRADO EM 14
DE JUNHO DE 2018, ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E A EMPRESA TUTT!
ENHENHARIA CIVIL LTDA, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

Pelo presente termo de aditivo, o Municipio de Sobral, através de sua Prefeitura, situada a Rua Viriato de Medeiros, 1.250,
Sobral - CE, com CNPJ n2 07.598.634/0001-37, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Secretario de Obras, Mobilidade e Servicos Publicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS, residente e domiciliado nesta cidade
de Sobral, Estado do Ceara, e a empresa TUTTI RNGENHARIA CIVIL LTDA, com sede na Rua Ledo Veloso, n? 1080, Sala 01,
Bairro Parque Iracema, Fortaleza/Ceara, CEP 60.824-200, inscrita no CNPJ sob n2 08.394.134/0001-46, neste ato representada
por seu representante legal, o Sr. FRANCISCO RICARDO MELO DE ANDRADE, brasileiro, portador da carteira de identidade n®
20079054751 SSP-CE e CPF n® 242.002.123-15, residente e domiciliado na Rua Celio Brasil Girdo, n 1000, Bairro Luciano
Cavalcante, Fortaleza-Ce, resolvem celebrar o presente aditivo, tendo em vista a Licita¢do sob a modalidade de
CONCORRENCIA PUBLICA n2 008/2018-SECOMP/CPL, tudo de conformidade com as disposi¢des da Lei Federal n? 8.666/93
e suas alteracBes, mediante as cldusulas e condigdes a seguir expressas, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO LEGAL
Fundamenta-se o presente aditivo no Art. 57, § 12, | e Vi da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente aditivo ao contrato supramencionado tem por objetivo prorrogar o prazo de EXECUCAD, por mais 90 (noventa)
dias corridos, iniciando-se dia 22/03/2019 e findando no dia 20/06/2019, e de VIGENCIA, por mais 90 (noventa) dias corridos,
iniciando-se dia 22/04/2019 e findando no dia 21/07/2019, para “contratagdo de empresa especializada para execucdo de
construgio e revitalizagio urbana do alto do cristo, no Municipio de Sobral”.

CLAUSULA TER - DAS DISPOSICOES FIN
As demais ¢iusulas e condicBes que ora ndo fdram por este termo alterada permanecem como no contrato original,
constituindo-se num sé todo pafa todos os fins e eféitos de direito.

E, por estataq assim justos ¢ combinados, assinam o|presente Termo de Aditivo e 03 (trés) vias de igual teor e na presenca
de 02 (duas) teste

Sobral —CE) efh 22 d margo de 2019.
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
N* 094/2018-SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL, representado por seu Secretdrio de Obras, Mobilidade e
Servigos Piblicos Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO:
PADRAU CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
pessoa juridica inscrita no CNPJ n® 17.729.165/0001-00. OBJETO DO
CONTRATO: Contratagio de empresa especializada para realizar a
Construgdo de uma Praga na rua Océcio Alcantara, S/N| no bairro Dom José,
cm Sobral/CE. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar o prazo de Execugio, por
mais 90 (noventa) dias corridos, iniciando-se em 19/03/2019 a 17/06/2019 ¢
de Vigéncia por mais 90 (noventa) dias corridos, iniciando-se dia 18/04/2019
a 17/07/2019. DATA DA ASSINATURA: 19 de marco de 2019.
SIGNATARIOS: David Machado Bastos - SECRETARIO DE OBRAS,
MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS - José Edneu Cisne Junior -
Representante da PADRAO CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS
EIRELI-EPP. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURIDICO DA
SECOMP.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
N 051/2018-SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL, representado por seu Secretario de Obras, Mobilidade e
Servigos Piblicos Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO: PIO
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. pessoa juridica inscrita no
CNPJ n* 05.755.332/0001-08. OBJETO DO CONTRATO: Contratacio de
empresa especializada para execugdo de servigos de reforma da Urbanizagao
das Avenidas Boulevard ¢ Doutor Guarany, em Sobral. OBJETO DO
ADITIVO: Prorrogar o prazo de Execugdo, por mais 240 (duzentos e
quarenta) dias corridos, iniciando-se em 19/04/2019 a 15/12/2019 ¢ de
Vigéncia por mais 270 (duzentos ¢ setenta) dias corridos, iniciando-se dia
19/04/2019 a 14/01/2020. DATA DA ASSINATURA: 15 de abril de 2019.
SIGNATARIOS: David Machado Bastos - SECRETARIO DE OBRAS,
MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS - Carlos Henrigue Dummar
Antero - Representante da PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
Tales Dicgo de Menezes - COORDENADOR JURIDICO DA SECOMP,

‘—I:ZXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO A0 CONTRATO N
032/2018 - SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL, representado por seu Secretario de Obras, Mobilidade e
Servigos Publicos o St. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO:
TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA, pessoa juridica inscrita no CNPJ n°
08.394.134/0001-46. OBJETO DO CONTRATO: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECU(CAO DE CONSTRUCAOE
REVITALIZACAO URBANA DO ALTO DO CRISTO, NO MUNICIPIO
DE SOBRAL. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar o prazo de Execugio. por
mais 90 (noventa) dias corridos, iniciando-se em 22/03/2019 a 20/06/20619 ¢
de Vigéncia por mais 90 (noventa) dias corridos, miciando-se dia 22/04/2019
a 21/07/2019. DATA DA ASSINATURA: 22 de margo de 2019,
SIGNATARIOS: David Machado Bastos - SECRETARIO DE OBRAS,
MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS - Francisco Ricardo Melo de
Andrade - Representante da TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA. Tales

) Diegode Menezes - COORDENADOR JURIDICO DA SECOMP. A

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N*
043/2018 - SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL, representado por seu Secretario de Obras, Mobilidade ¢
Servigos Publicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO:
PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, representado pelo Sr.
CARLOS HENRIQUE DUMMAR ANTERO. OBJETO: Prorrogar o prazo
de execugdo ¢ vigéncia para contratagdo de empresa especializada para
execugio de servigos de requalificagdo ¢ padronizagio das calgadas dos
Bairros Dr. José Euclides, Vila Unido, Cidade Gerardo Cristino de Menezes,
Jeronimo de Medeiros Prado, Cohab I, todos no Municipio de Sobral -
LOTE 01 (Requalifica¢do e pdleﬂl/deO das calgadas do Bairre Dr José
Euclides). MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA n® 004/2018.
PRAZO DE EXECUCAO: O prazo de execugiio serd de 120 (cento e vinte)
dias corridos, de 20/03/2019 a 18/07/2019. PRAZO DE VIGENCIA: O
prazo de vigéncia sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, de 15/07/2019 a
11/01/2020. DATA DA ASSINATURA: 20 de marco de 2019,
SIGNATARIOS: David Machado Bastos - SECRETARIO DE OBRAS,
MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS - Carlos Henrigue Dummar
Antero - Representante da PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURIDICO DA SECOMP.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N*
044/2018 - SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL, represenmiado por seu Secretinio de Obras, Mobilidade ¢
Servigos Publicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO:
PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, representado pelo Sr.
CARLOS HENRIQUE DUMMAR ANTERO. OBJETO: Prorrogar o prazo
de execugdo e vigéncia para contratagdo de empresa especializada para

..J\

execugdo de servigos de requalificagio ¢ padronizagio das calcadas dos
Bairros Dr. José Euclides, Vila Unido, Cidade Gerardo Cristino de Menezes,
Jerénimo de Medeiros Prado, Cohab 11, todos no Municipio de Sobral -
LOTE 02 (Requalificagio e padronizagio das Cdl\,ddd\ do Bairro Vila
Unidoj. MODALIDADE: CONCORRLNCIA PUBLICA af 004/2018.
PRAZO DE EXECUCAO: O prazo de execugio serd de 120 (cento ¢ vinte)
dias corridos, de 20/03/2019 a 18/07/2019. PRAZO DE VIGENCIA: O
prazo de vigéncia serd de 180 (cento ¢ oitenta) dias corridos, de 15/07/2019 a
11/0172020. DATA DA ASSINATURA: 20 de marco de 2019.
SIGNATARIOS: David Machado Bastos - SECRETARIO DE OBRAS,
MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS - Carlos Henrigue Dumimar
Antero - Representante da PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
Tales Diego de Menezes - COORDENADOR JURIDICO DA SECOMP.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N*
045/2018 - SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL, representado por seu Secretdario de Obras, Mobilidade ¢
Servigos Publicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO:
PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, representado pelo Sr.
CARLOS HENRIQUE DUMMAR ANTERO. OBJETO: Prorrogar o prazo
de execucdo e vigéncia para contratagdo de empresa especializada para
execugido de servigos de requalifica¢io e padronizagio das calgadas dos
Bairros Dr. José Euclides, Vila Unido. Cidade Gerardo Cristino de Menezes,
Jeronimo de Medeiros Prado, Cohab 11, todos no Municipio de Sobral -
LOTE 03 (Requalificagdo e padronizagdo das calgadas do Bairro Cidade
Gerardo Cristino de Menezes). MODALIDADE: CONCORRENCIA
PUBLICA n° 004/2018. PRAZO DE EXECUCAO: O prazo de execugio
serd de 120 (cento e vinte) dias corridos, de 20/03/2019 a 18/07/2019.
PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia sera de 180 (cento e oitenta)
dias corridos, de 15/07/2019 a 11/01/2020. DATADA ASSINATURA: 20 de
mar¢o de 2019. SIGNATARIOS: David Machado Bastos - SECRETARIO
DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS - Carlos Henrique
Dummar Antero - Representante da PIO ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA. Tales Diego de Menczes - COORDENADOR
JURIDICO DASECOMP.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AC CONTRATO N°
091/2018 — SECOMP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL, representado por seu Secretario de Obras, Mobilidade ¢
Servigos Publicos o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. CONTRATADO:
CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI-EPP, representado pelo
Sr. FAUSTO DOS SANTOS FILHO. OBIETO: Prorrogar o prazo de
execugdo ¢ vigéncia para contratagdo de empresa especializada para realizar
arequalificacdo da Praga Paulino Rocha. localizada na Rua Belo Horizonte.
Alto da Brasilia, em Sobral/CE. MODALIDADE: Tomada de Pregos N
024/2018. PRAZO DE EXECUCAO: O prazo de exceugio serd de 90
(noventa) dias corridos, de 14/02/2019 a 15/05/2019. PRAZO DE
VIGENCIA: O prazo de vigéncia sera de 90 (noventa) dias corridos. de
16/032019 a 14/06/2019. DATA DA ASSINATURA: 14 de feverciro de
2019. SIGNATARIOS: David Machado Bastos - SECRETARIO DE
OBRAS, MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS - FAUSTO DOS
SANTOS FILHO - Representante da CNT - CONSTRUTORA NOVA

TERRA EIRELI-EPP. Tales Diego de Menezes - COORDENADOR
JURIDICO DA SECOMP.

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO 3* ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N°
16/2018 - SEUMA - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral,
represeptada por sia Scoretdnia de Urbanisme ¢ Meie Ambiente,
MARILIA GOUVEIA FERREIRA LIMA. CONTRATADO: empresa
MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n®
11.952.190/0001-63, neste ato representada por RENAN CLAUDINO
MELO. OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato n® 16/2018 —
SEUMA, que tem como objeto a realizagao do servigo de requalificacao
da Travessa Dr. Joao Carlos, no Municipio de Sobral/CE, visa a
necessidade de adequagdo de alguns servigos ¢ guantitativos ndo
previstos no or¢amento inicial da obra, conforme atesta planilha
or¢amentaria anexa ao processo P066132/2019. DO VALOR: A
altera¢do do valor referente ao contrato inicial importa em 20.262.07
(vinte mil, duzentos ¢ sessenta e dois reals ¢ sele centavos),
correspondendo a um acréscimo de 22,98% (vinte ¢ dois virgula noventa
€ oito por cento) ao valor inicial do contrato. DA RATIFICACAO: Asg
demais clausulas ¢ condigdes que ora ndo foram alteradas por este termo
permanecem como no contrato original, constituindo-se num s6 todo
para todos os fins ¢ efeitos de direito. Sobral/CE, 16 de abril de 2019.
Marilia Gouveia Ferreira Lima - SECRETARIA DO URBANISMO E
MEIO AMBIENTE - Rodrigo Carvalho Arruda Barreto -
COORDENADOR JURIDICO DA SEUMA.



