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EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N” 0007 /2019 - SEUMA
PREGAO ELETRONICO N° 058/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela sua Secretiria
do Utbanismo e Meio Ambiente, Marilia Gouveia Ferreira Lima. CONTRATADO: EMPRESA
MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME, neste ato representada por RENAN CLAUDINO
MELO. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo visa a PRORROGACAO DA VIGENCIA do
Contrato n° 0007/2019 — SEUMA, referente ao Processo n® P018872/2018, cujo objeto ¢ a
prestacio de servicos de fornecimento e implantagio de paraciclos metilicos nas vias e logradouros
publicos do sistema viario de Sobral/CE. DA PRORROGACAOQ: Pelo presente Termo Aditivo,
fica prorrogada a vigéncia do supramencionado contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, com
inicio em 24 de janeiro de 2021 e término em 24 de maio de 2021. DA RATIFICACAO: As demais
clausulas e condigdes que ora nio foram alteradas por este termo permanecem COmMo No contrato
original, constituindo-se num s6 todo para todos osfigs e efeitos de direito. Sobral - CE, 19 de
janeiro de 2021.
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RODRIGO CARVALHO ARRUDA BARRETO
COORDENADOR JURIDICO DA SEUMA



DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SOBRAL - Ano V - N° 986, segunda-feira, 25 de janeiro de 2021 “

ANEXO [- FICHA CADASTRAL SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
CADASTRO DE SERVIDOR
[Fome de Sevidor: EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2019 -
Maulculs; Daiz de admisido: _ Email. SEUMA - PREGAO ELETRONICO N° 0582018 - CONTRATANTE:
e - e — — PREEELZURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela sua
Pai: Secretdria do Urbanismo e Meio Ambicnte, Marilia Gouveia Ferreira Lima.
Mae: 5 - Ty i CONTRATADO: EMPRFSA MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME,
dentidade N° __ Orgio Expedidur: Dita Emisido: T 7 neste ato representada por RENAN CLAUDINO MELO. DO OBJETO: O
PISIPASEE: Dals Bunlyako: - L presente Termo Aditivo visa a PRORROGACAO DA VIGENCIA do
Timl Zona: Seqi0; Contrato n° 0007/2019 - SEUMA, refercnte ao Processo n°® PO18872/2018,
; - cujo objeto é a prestagio de servigos de fornecimento e implantagio de
GRAL DE INSTRUCAD . o i £2as s s
Primrio Incomplel—— 2" grau Tocompieie T Pés-gradussiol_J paraciclos metdlicos nas vias e logradouros plblices do sistema viario de
Rl Complito L1, 14 mphin = Matwig = Sobral/CE. DA PRORROGACAQ: Pelo presente Termo Aditivo, fica
1 ;:. Cr::'rl\‘p':in "C= Supetiorcompien T2 Cursa 4¢ Sradussion prorrogada a vigéneia do supramencionado contrato por mais 120 (cento e
= vinte) dias, com infeio em 24-de janeiro de 2021 e término em 24 de maio de
FORMA DE ADMISS10 2021. DA RATIFICAGAOQ: As demais cliusulas e condigdes que ora ndo
]C‘ﬂ';ri_r: ;:W:HENJ Concursado :Mlm. Caige comitaionade T_—J foram alleradas por esle lerma permancécem ¢omo no contralo original,
Eargar e Fungin: constituindo-se num s6 todo para todos os fins e efeitos de direito, Sobral -
Georciatia onde esth Lotsdota): CE, 19 de janeiro de 2021, Marilia Gouveia Ferreira Lima - SECRETARIA
p DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - Rodrigo Carvalho Arruda
REF NOME PARENTESCO DATAN A SCTMENTO Barreto - COORDENADOR JURIDICO DASEUMA.
CONJUGE
EXTRATO DO OITAVO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°
04/2019 - SEUMA - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral,
representada por sua Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente, Marilia
Gouveia Ferreira Lima. CONTRATADO: empiesa Millenium Servigos
Eireli - Me, inscrita no CNPJ sob n® 11.952.190/0001-63, neste ato
= Awinsle com um X 08 dependenies que constario como dependenies do Loposto de Renda. ruprcsenlada. por Renan Claudino Melo, DO OBJETO: O presente Termo
ORS: AGENCIA BANCARIA CONTAN® OPFRACAD: Aditiva ao contrato de n® 04/2019 - SEUMA tem por objetivo PRORROGAR
P Bt By os PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA para a coniratagio de

empresa especializada para a prestagio de servigos, com formecimento de

. ANEXO 11 materiais ¢ mao de obra, para fornecimento e instalagio de lixeiras
DECLARACAO DE NAD ACUMULAGAO ILICITA DE CARGOS, EMPREGOS E gl < : e Mgt - ke :

FUNCGES PUBLICAS subterrincas para colela seletiva de resfduos slidos nas pragas e lugares

estratégicos de Sobral/CE, par mais 90 (noventa) dias, ficando o PRAZO DE

B o e mc,;v:";'i';n;‘ffﬁlf’:d:‘:g“"A‘L’,:B'Pﬁ; EXECUGAO cominicio em 08 de fevereiro de 2021 e término em 09 de maio
ediial o° _DECLARD pars 05 devidos fins de contratagdo com o Municipio de 2021, e 0 PRAZ0 DE VIGENCIA com inicio em 17 de feverciro e término
de SobralSecretaria Muoicrpal da Saide. que: em 18 de maio de 2021, DA RATIFICACAO: As demais clivsulas e

() N&o exerio oufre cargo, empregs ou foncio piblica no &mhito da Adminisiragio condigbes que ora nio foram alteradas por esic teTmao permantecm Lomo 1o
Lﬁi?x?lﬁﬁ'v LEI“d.: uél::;: :’:‘l}:‘s“‘:\”ﬂnnm::: 3: ?“-fu:r:.:mr:tg y :1:-“:; i:!r;:br:\? 3;3' contrato original, cunstilui_ndu-se num 5é todo para todos os fins e efciins de
previsia no referido edital, para licitamente sxercer & funcio para 2 qual fui seleiunadols). direito, Sobral/CE, 20 de janeiro de 2021, Marilia Gouveia Ferreira Lima -

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - Rodrigo
Carvalho Arruda Barreto - COORDENADOR JURIDICO DA SEUMA.

)} Exergs outrs cargo, emprego ou fungin piblica no mbiio da Adminisiacde Pubiica
(_) Federal, () Estwdual ou (__) Municipsl, Direwa ou Tndlireia, como

loiedo no ] i i , com carga horkida de :(m-—_das_lhz;
B o o kT oo LA PR EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 0020/2019 -
. SEUMA - REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2019 -
XVI - & vedada & scumulsgdo Temunersda de cargas pithiicos, etcein, quando houver SEUMA - CONTRATANTE;: Prefeitura Municipal de Sobral, representada
comptibilidads de horisios, observado em qualquer easa o ditpanio aa inciso X por sua Secretéria do Urbanismo e Meio Amhiente, Marilia Gouveia Ferreira
D bt viowibts o el Lima. CONTRATADO: empresa CONSTRUTORA BRITANIA LTDA,
¢)  de dois ¢ -.;Du:::1::v;al;;rp;::lis:-_ii::r;“" v !:- com §7 Fl:(' r:::‘ﬂf::ulf:i neste ato representada por PAULO DE ALMEIDA SANFORD NETO. DA
cmpresss ‘ru. sunied:des de sconomia miila’. ;us‘-! subsid 3 J.:lw-v.fuliudu. JG:ﬂe; FRORROGACAO DOS PRAZOS: O prcﬂente Termo Aditivo ao contrato
ou indireia pelo poder. supramencionado que tem como objeto a contratagio da empresa
Declaro, ainda, que tomei conhecimento do inizim tear des normas acima relacionzdss ¢ que estou Construtora Britdnia LTDA, visando a exccugio de obras de ampli.;;io do
ciente de que satasei sujeilo d¢ penaiidades previstas em Lei, cxso venha a incorver em acumuissio Sistema de Esgotamento Sanitério do Bairro Cohab TI, em Sobral-CE, tem
ilegal, duranie ¢ sxercicio da fungie para a qual serei contratdo. por finalidade PRORROGAR O PRAZO DE EXECUCAO, por mais 120
Sbral, CE.___ de de__ . ' (cenio e vinte) dias, com infeio em 24 de janeiro de 2021 ¢ términe em 24 de
maio de 2021, E O PRAZO DE VIGENCIA, por mais 90 (noventa) dias, com
Assinatura inicio em 24 de abril de 2021 ¢ término em 23 de julho de 2021. DA
RATIFICACAQ: As demais clusulas e condigies que ora nio foram
RHEROI-DECTARAGHODE BARS alteradas por este termo permanecem como no contrato  original,
By, : constituindo-se num sé todo para todos os fins e efeitos de direito. Sobral -
CPF: . RG: , recidente ¢ donvcilindo & Rus CE, 18 de janeiro de 2021. Marflia Gouveia Ferreira Lima - SECRETARIA
. declaro que mié o dala pressnses  powuo o8 DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE - Rodrigo Carvalho Arruda
Tegainies Sens miecs, inbveis & semovenies: Barreto - COORDENADOR JURIDICO DASEUMA.
() Nio pessun Bens & dectaar: EXTRATO DO SEGUNDOADITIVO DE PRAZOAO CONTRATON®
() Possuo of seguinies bing mbveis, imbseis € semoventes: 04/2020 - SEUMA TOMADA DE PRECOS N° 042/2019-SEUMA/CPL -
Beactickin o St i CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral, repiesentada pela
Scoretfriado Urbanismo e Meio Ambicnte, Marilia Gouveia Ferreiva Lima.
i CONTRATADO: e = GRK CONSTRUCOES EREFORMASE EIRELI,
3 inscrita mo CNPJ n° 14.359.767/0001-16, neste alo reproscciada por
b1 ORLANDO RAMOS FILHO. DQ OBJETO: O presente Termo Adiiivo visa
& a PRORROGAGAO DA VIGENCIA do Contrato n° 0004/2020 - SEUMA,
8 referente a0 Processo n® P137785/2021, cujo objeto é a confratagio de
: empresa especializada para a reslauragio da Igreja do Menino Deus, no
1

Municipio de Sobral/CE. DA PRORROGAGAO: Pelo presente Termo
Aditivo, fica prorogado o PRAZO DE EXECUCAO do Conlulo n°
Sobrel.__de____ de201_. 0004/2020 - SEUMA em 60 (sessenta) dias, com inicio em 14 de janciro de
2021 e término em 15 de margo de 2021 e o PRAZO DE VIGENCIA do
supramencionado conirato por mais 90 (noventa) dias, com infcic @ 03 de

Awsiosiura do declarsie
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TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
N° 0007/2019 — SEUMA, CELEBRADO ENTRE O
MUNICiPIO DE SOBRAL E A EMPRESA
MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME, PARA O FIM
QUE NELE SE DECLARA.

Pelo presente termo de aditivo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,
situada 4 Rua Viriato de Medeiros, 1.250, Sobral - CE, com C.N.P.J. n° 07.598.634/0001-37,
doravante denominada CONTRA’TANTE, neste ato representada por sua Secretiria do
Urbanismo e Meio Ambiente, MARILIA GOUVEIA FERREIRA LIMA, rcsidente e domiciliada
nesta cidade de Sobral, Estado do Ceari e a empresa MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME.
inscrita no CNPJ sob n” 11.952.190/0001-63, estabelecida na Av: John Sanford, 2297, Bairro Cidade
Dr. José Euclides Ferreira Gomes, no Municipio de Sobral/CE, neste ato representada por RENAN
CLAUDINO MELO, portador da célula de identidade n® 2005010185412 SSP/CE e inscrito no
CPF sob o n° 027.764.853-01, residente ¢ domiciliado na Rua Orgendina Gomes, n® 1204, Bairro
Renato Parente, Sobral/CE, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o
presente aditivo, tendo em vista a Licitacdo sob a modalidade Pregio Eletranico n° 058/2018, tudo
em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante as cliusulas ¢ condicaes

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo visa a PRORROGACAQO DA VIGENCIA do Contrato n® 0007/2019
— SEUMA, referente ao Processo n® P018872/2018, cujo objeto é a prestacio de servigos de
fornecimento e implantagio de paraciclos metélicos nas vias e logradouros pablicos do sistema viario

de Sobral/CE.

CLAUSULA SEGUNDA — DA PRORROGAGAO

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigéncia do supramencionado contrato por mais 120
(cento e vinte) dias, com inicio em 24 de janeiro de 2021 e término em 24 de maio de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA — DA RATIFICACAO

As demais clausulas e condicdes que ora nio foram alteradas por este termo penmanecem Como 1o
contrato original, constituindo-se num s0 todo para todos os fins e efeiros de direito.

CLAUSULA QUARTA - DA PUBLICACAO

A CONCEDENTE providenciara a publicacio no Diario Oficial do Municipio o extrato deste
TERCEIRO TERMO ADITIVO, de acordo com o § tnico do art. 61 da Lei n® 8.666/93, correndo
a despesa as suas expensas, D N
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SOBRAL

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo de Aditivo em 03 (trés) vias
de igual teor ¢ na presenca de 02 (duas) testemunhas.

Sobral — CE, em 19 de janeiro de 2021,

i

MARIIIA GO 1A FERREIRA LIMA
CONTRATANTE CONTRATADO
Visto da Coordenadoria Juridica da SEUMA: : C\/\—-—\‘/ﬂk_/@
TESTEMUNHAS:
1.
CPF:
2.

CPFE:
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PARECER
PAR/COJUR/SEUMA N° 05/2021

—

PROCESSO N°.: P139099/2021
OBJETO: 3° ADITIVO AO CONTRATO NP 0007/2019-SEUMA, FIRMADO COM A EMPRESA
MILLENIUM SERVICOS EIRELI-ME.

1- DA SINTESE FATICA

Versam os presentes autos sobre o pedido de aditivo de prazo de vigéncia ao contrato n°
0007/2019 - SEUMA, firmado entre o Municipio de Sobral, através da Secretaria do Urbanismo e Meio
Ambiente, e a empresa MILLENIUM SERVICOS EIRELI-ME, que tem por objeto a prestacao de
servicos de fornecimento e implantagio de paraciclos metalicos nas vias e logradouros publicos do
sistema vidrio de Sobral/CE, por mais 120 (cento e vinte) dias, tendo em vista que, segundo justificativa
lavrada pelo representante da empresa contratada, faz-se necessiria a ptrotrogacio do prazo em razao

da paralisacio do servigos por conta da pandemia do novo coronavirus.

E o relatério. Passamos a opinar.

2 - DA FUNDAMENTACAO JURIDICA S

Inicialmente, cabe esclarecer que este parecer é meramente opinativo, sem qualquer contetdo
decisério, haja vista que o prosseguimento do certame ficara adstrito s determinacdes das autoridades

competentes, conforme MS 24.631-6, senio vejamos:

E licito concluir que é abusiva a tesponsabilizagio do parecerista a
luz de uma alargada relagio de causalidade entre seu parecer € o ato
administrativo do qual tenha resultado dano ao eririo. Salvo
demonstracio de culpa ou erro grosseiro, submetida as instancias
administrativo-disciplinates ou jurisdicionais proprias, nio cabe a
responsabilizagio do advogado publico pelo conteado de seu
parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de seguranga
deferido. (STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL -
Relator(a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 -
Orgio Julgador: Tribunal Pleno - Publicagao: D] 01-02-2008).

O artigo 57, paragrafo primeiro, inciso II, da Lei 8.666/93, prevé de modo expresso a
possibilidade de prorrogacio dos contratos celebrados com a Administracio Publica, os quais poderio
ter a sua duracio prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas 4 superveniéncia de fato
excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partgg, que altere fundamentalmente as condic¢oes
de execucio do contrato. I o que se infere da leitura do dispositivo citado supra que segue transcrito:

Art. 57. A duracio dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita
i vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios, exceto quanto
aos relativos:

1o Os prazos de inicio de etapas de execugio, de conclusio e de
entrega admitem prorrogagio, mantidas as demais clavsulas do
contrato e assegurada a manutengio de seu equilibrio econdmico-
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financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

[.]

11 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢oes de
execucio do contrato;

]

§2° Toda prorrogagio de prazo deverd ser justificada por escrito e

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato. — Destaeamos,

Da leitura e interpretacio da atual legislagio, conjugada com a jurisprudéncia do TCU sobre o
assunto, extracm-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas a regularidade da prorrogacao do
prazo contratual, a szber: 1) existéncia de previsio contratual admitindo a possibilidade de prorrogacao;
2) interesse da Administragio na continuidade dos servicos; 3) prestacio regular dos servigos até o
momento; 4) manutencio das condi¢des iniciais de habilitagio pela contratada.

Pode-se considerar o interesse da Administracdo na continuidade dos servicos e a aprovagao
formal pela autoridade competente supridos pela apresentagio da mofivagao ¢ aprovagao da proposta,

ja comentadas.

Quanto i manutencio das condi¢des de habilitacio da contratada, a Administracio deve
conferir a Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como as certiddes que demonstram a

regularidade fiscal e junto ao FGTS.

Recomenda-se, além disso, que, previamente a celebragio do termo aditivo, seja verificado se
existe registro de sancio aplicada 2 empresa Contratada;menjos efeitos a tornem proibida de celebrar

contrato administrativo.

Vale ressaltar, sem prejuizo do que se arguiu, que a Administracio deve sempre manter a
fiscalizacio sobre todos os setvicos executados pela Contratada e exigir, sob pena de serem tomadas
todas as medidas que se fizerem cabiveis, inclusive as de cunho judicial, se for o caso, o rigoroso
cumprimento de todas as regras contratuais, inclusive, e especialmente, a obediéncia dos prazos

firmados.

Considerando a impossibilidade — fatica e juridica — de que um prazo de execucio ultrapasse o
de vigéncia, esta Coordenadoria Juridica sugete que, na hipétese de confirmado o interesse da
Administracio Publica em aditivar o respectivo Contrato, ambos os prazos sejam renovados.

Por fim, faz-se importante destacar que a protrogagao do prazo de vigéncia ndo acarretara
aumento de despesas ao Municipio Contratante. Da mesma forma, ressalta-se que nio é objeto desta
analise a apuragio de legalidade de atos pretéritos, inclusive de medidas vinculadas 4 prépria contratacao
¢ eventuais demais aditamentos, uma vez que esta equipe técnica ndo participou dos respectivos

processos. e

3 - DA CONCLUSAO

Desta sorte, ¢ sem que se faca necessiria uma maior divagacio sobre o tema, entende esta
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Cootdenadoria que o pedido guarda conformidade com a legislacio em vigor, especialmente no que
rege as licitacdes e contratos administrativos, encontrando-se a protrogacio de prazo em consonancia
com os dispositivos legais, motivo pelo qual SE OPINA pela possibilidade juridica da pretendida
prortogacio, com a consequente confecgio do 3% Termo Aditivo a0 Contrato n° 0007/2019-SEUMA,
no sentido de que seja protrogado o prazo de vigéncia por mais 120 (cento e vinte) dias, com inicio em
24 de janeiro de 2021 e término em 24 de maio de 2021, na forma da Lei.

Salvo melhor juizo, € o parecet.

Sobral - CE, 19 de janeiro de 2021.

()‘M .
0 CARVALHO ARRUDA BARRETO
DENADOR JURIDICO DA SEUMA

[



i et #e PREFEITURA DE
@_’1 BANCO DE DESENVOLYMENTO
DA AMERICA LATINA e

—_—

PROGRAMA: CFA 10569 - Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral
(PRODESOL)

CONTRATO N°: 007/2019-SEUMA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE PARACICLO METALICO
NO MUNICIPIO DE SOBRAL - CE.

CONTRATADA: MILLENIUM SERVICOS.

PARECER TECNICO

1. ANTECEDENTES

Reportamo-nos ao CONTRATO N°: 007/2019-SEUMA, cujo objeto é a CONTRATAGAQ DE
EMPRESA PARA INSTALACAO DE PARACICLO METALICO NO MUNICIPIO DE SOBRAL -
CE, no municipio de Sobral — CE.

2. DA ANALISE

A empresa MILLENIUM SERVICOS, contratada para a obra de para instalacdo de paraciclo
metalico no municipio de sobral, por meio do processo N° P139099/2021, solicita aditivo de
prazo para a conclusdo dos servigos contratados. A construtora alega que o pedido de
prorrogacéo de prazo se justifica pelo problema sanitario instaurado no Brasil pelo corona virus
provocando uma pandemia. A construtora alega que houve atrasos na aquisigdo de insumos,
além da reducéo do quadro de funcionarios por se enquadrarem no grupo de risco da COVID-

19. Portanto, a empresa solicita o acréscimo de mais 120 (cento e vinte) dias ao prazo de

conclusdo da obra.

3. DA CONCLUSAO

Tendo em vista a permissao legal da prorrogagéo do prazo da obrae considerando a prorrogagéo
do contrato administrativo em casos como o presente, opina-se pela procedéncia do pedido de
prorrogagéo do prazo por mais 120 (cento e vinte) dias para a execugéo e 60 (sessenta) dias
para a vigéncia do contrato. Ressalta-se que inexistem causas outras que, de toda via, causem

eventual dbice ao pleito.

L7 ﬁwﬂ Q% Sobral 18 de janeiro de 2021
=

Kemmison Luiz Paula Sousa
Coordenador de Saneamento - COSAN
Programa de Desenvolvimento
Socioambiental de Sobral (PRODESOL)

Pagina 1 de 1
Prefeitura Municipal de Sobral — CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - GE, 62011-060 Contato:(88) 3677-1100
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Sistema de Protocolo Unico

Orgdo / Local de Origem:
SEUMA/COAF - COORDENADORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

N° Processo: Data Abertura:
P13909%/2021 15/01/2021 - 16:06

R e e S S S e e R Sl S

Tipo:
Meio Ambiente Infraestrutura

Assunto:
Aditivo De Prazo

M—r —

Nome do Interessado :
Secretaria Do Urbanismo E Meio Ambiente - Seuma

Observacgdo:
ADITIVO DE PRAZO PARACICLOS

o TRAMITACOES 2N
45 = %
N° | ULTIMODESTINO DATA RESPONSAVEL

1 | SEUMAASTEC | 15/01/2021-16:06 | AntonlaCristina Frota Fonteles Lopes

2 .
< N

3

4

5 _]__"'"___—_
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Sobral, 15 de janeiro de 2021

A

PREFEITURA MUNUCIPAL DE SOBRAL
A/C

SEUMA

Ref. ADITIVO DE PRAZO

Prezados Srs.,

Vimos por meio deste, solicitar a prorrogagdo do prazo de vigéncia e execugdo do contrato
007/2019 objeto do Pregdo Eletrénico 058/2018 — SEUMA, para contratacdo de empresa
para fornecimento e instalagdo de paraciclos metdlicos, nas vias e logradouros publicos do
sistema virio de Sobral, por mais 120 (cento e vinte) dias, tendo em vista a paralisacdo dos
servicos por conta da pandemia do corona virus.

Atenciosamente,

Av Jonh Sanford, 2297— Sobral-CE — CEP: 62.031-305
FONE: (28) 3111-3213 / E-MAIL: milleniumce@hotmail.com
CNPJ: 11.952.190/0001-63



