w2 PREFEITURA DE

E.SOBRA

Secretaria da Infraestrutura

DECIMO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 050/2018
- SECOMP CELEBRADO EM 04 DE JULHO DE 2018, ENTRE O
MUNICIPIO DE SOBRAL E EMPRESA R. R. PORTELA
CONSTRUCOES E LOCACAO DE VEIiCULOS LTDA, PARA O FIM QUE
NELE SE DECLARA.

Pelo presente termo de aditivo, o Municipio de Sobral, através de sua Prefeitura, situada 4 Rua Viriato de Medeiros, 1.250,
Sobral - CE, com CNPJ n° 07.598.634/0001-37, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Secretério da Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS, brasileiro, inscrito no CPF n® 992.926.703-44, residente e
domiciliado nesta cidade de Sobral, Estado do Cear, e a empresa R. R. PORTELA CONSTRUCOES E LOCACAO DE
VEICULOS LTDA, com sede na Zona Rural, Distrito de Pedra de Fogo, s/n, CEP n° 62010-970, Municipio de Sobral,
Estado do Ceard, inscrita no CNPJ] sob n® 14.858301/0001-65, doravante denominado CONTRATADO, neste ato
representada por seu procurador legal, o Sr. FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA, brasileiro, solteiro,
portador da cédula de identidade n® 2002031067546 SSP-CE e CPF n° 057.524.963-30, residente e domiciliado na localidade
de Pedra de Fogo, Zona Rural, Distrito de Pedra de Fogo, CEP n° 62010-970, no Municipio de Sobral, Estado do Ceara,
RESOLVEM celebrar este Contrato, em decorréncia da TOMADA DE PRECOS n° 012/2018-SECOMP/CPL, tudo de
conformidade com as disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, mediante as cliusulas e condicSes a seguir
ﬁXPEC“;RS, que féclprocamﬁﬂtﬁ Out()l:gd_ﬂ'l e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO LEGAL

Fundamenta-se o presente aditivo na licitagdo no Art. 57, § 1°, 11, da Lein® 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente aditivo ao contrato supramencionado tem por objetivo prorrogar o prazo de EXECUCAO, por mais 45 (quarenta
e cinco) dias corridos — iciando-se dia 15/07/2020 e findando no du 29/08/2020, para CONTRATACAO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE 13 (TREZE) ESPACOS JARDINS NO MUNICIPIO
DE SOBRAL-CE — LOTE 03, no Municipio de Sobral-CE.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS

foram por cste termo alterada permanecem como no contrato origmal,
d efeitos de direito.

Sohral — CE, em 15 de julho de 2020,
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R. R. PORTELA CONSTRUCOES E LOCACAO DE

MUNICIPIO DE SOBRAL

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VEICULOS LTDA
DAVID MACHADO BASTOS FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA
CONTRATANTE CONTRATADA
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