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REQUALIFICAÇÃO URBANA NO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE

Contrato Contrato Cliente Contratada Código Obra Med Cidade Medido Glosa Valor Valor obra

0872018PSOBRAL 052/2018-SECOMP PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 0872018PSOBRAL01 21 SOBRAL 60.657,72 0,00 60.657,72 7.774.921,42

Conta Composição Descrição Unidade Qtd.Orç. Val.Unit Val.Total Qtd.Realizada Val Realizado

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 9.134,12

10 PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS 27.890,85

10.1 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO / CANTEIROS 0,00 0,00 1.021.920,29 0,00 0,00

10.1.1 C4583 MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPA M 2.775,70 40,29 111.832,95 19,95 803,79

10.1.2 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO M 8.696,12 15,82 137.572,62 50,00 791,00

10.1.3 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 875,50 41,20 36.070,60 20,00 824,00

10.1.4 C3446 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM CINZA M2 16.011,44 32,42 519.090,88 116,00 3.760,72

10.1.5 C3445 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM COLORIDO M2 5.876,00 36,99 217.353,24 35,00 1.294,65

10.2 PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA 0,00 0,00 274.796,52 0,00 0,00

10.2.1 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO M2 3.394,48 61,25 207.911,90 52,00 3.185,00

10.2.2 C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 3.394,48 12,75 43.279,62 0,00 0,00

10.2.3 C3067 DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40M M 500,00 47,21 23.605,00 250,00 11.802,50

10.3 PAVIMENTAÇÃO EM ECLOBLOCK 0,00 0,00 12.515,53 0,00 0,00

10.3.1 PAVIMENTAÇÃO DE TRAVESSIAS EM ECLOBLOCK 0,00 0,00 12.515,53 0,00 0,00

10.3.1.1 C3488 TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA M2 59,86 209,08 12.515,53 0,00 0,00

10.4 PAVIMENTAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSOS E PISO DE ALERTA (PODOTÁTIL) 0,00 0,00 128.702,72 0,00 0,00

10.4.1 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO M 200,74 15,82 3.175,71 0,00 0,00

10.4.2 C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 2.117,17 59,29 125.527,01 91,57 5.429,19
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10.4.3 C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA M2 0,00 18,68 0,00 0,00 0,00

10.5 PAVIMENTAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 55.353,09 0,00 0,00

10.5.1 C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) M2 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00

10.5.2 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 0,00 133,21 0,00 0,00 0,00

10.5.3 C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA M2 0,00 15,76 0,00 0,00 0,00

10.5.4 C3067 DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40M M 40,00 47,21 1.888,40 0,00 0,00

10.5.5 C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa)
P/ TRÁFEGO PESADO M2 883,86 60,49 53.464,69 0,00 0,00

10.6 PASSAGENS ELEVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.6.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00

10.6.2 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00

10.6.3 C0851 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPA M3 0,00 258,46 0,00 0,00 0,00

10.6.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,00 74,45 0,00 0,00 0,00

10.6.5 C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO M2 0,00 11,13 0,00 0,00 0,00

10.6.6 C3445 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM COLORIDO M2 0,00 36,99 0,00 0,00 0,00

11 PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE
ECOLÓGICO 0,00

1.1 CXXXX COMP. EXT. 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO
UNITÁRIO MÊS 8,00 30.447,05 243.576,40 0,30 9.134,12

11.1 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA ACADEMIAS 0,00 0,00 121.314,25 0,00 0,00

11.1.1 CXXXX COMP.EXT. 10 - BARRAS PARALELAS EM TUBO GALVANIZADO 3.00M, KIT COM DUAS
UNIDADES ( FORNECIMENTO E MONTAGEM ) UND 5,00 2.449,45 12.247,25 0,00 0,00

11.1.2 CXXXX COMP.EXT. 11 - BARRA FIXA ACOPLADA KIT COM TRÊS UNIDADES, EM TUBO
GALVANIZADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UND 7,00 3.205,40 22.437,80 0,00 0,00
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11.1.3 CXXXX COMP.EXT. 12 - PEÇA DE APOIO PARA EQUIPAMENTO DE ABDOMINAL EM D=1 1/2",
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UND 6,00 2.431,39 14.588,34 0,00 0,00

11.1.4 CXXXX COMP.EXT. 13 - ROTAÇÃO VERTICAL UND 7,00 1.693,54 11.854,78 0,00 0,00

11.1.5 CXXXX COMP. EXT. 14 - BICICLETA UND 6,00 2.566,28 15.397,68 0,00 0,00

11.1.6 CXXXX COMP. EXT. 15 - SIMULADOR DE ESQUI UND 7,00 5.505,98 38.541,86 0,00 0,00

11.1.7 CXXXX COMP. EXT. 16 - ESPALDAR UND 6,00 1.041,09 6.246,54 0,00 0,00

11.2 EQUIPAMENTOS DIVERSOS / LIXEIRA 0,00 0,00 194.519,42 0,00 0,00

11.2.1 C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00M UN 65,00 765,64 49.766,60 0,00 0,00

11.2.2 CXXXX COMP. EXT. 17 - PLAYGROUND PRÉ-MOLDADO UND 0,00 11.454,24 0,00 0,00 0,00

11.2.3 CXXXX COMP. EXT. 18 - TORRE COM ESCORREDOR, ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E
TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES UND 3,00 23.971,18 71.913,54 0,00 0,00

11.2.4 C3642 CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO UN 0,00 624,28 0,00 0,00 0,00

11.2.5 CXXXX COMP. EXT. 19 - GANGORRA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM
AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO UND 8,00 5.235,88 41.887,04 0,00 0,00

11.2.6 CXXXX
COMP. EXT. 20 - BALANÇO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM
AUTOCLAVE, C/ CORRENTES EM INOX E ASSENTAMENTO EMBORRACHADO - CONFORME
ESPECIFICAÇÕES

UND 4,00 7.292,50 29.170,00 0,00 0,00

11.2.7 C2995 ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO UN 4,00 445,56 1.782,24 0,00 0,00

11.2.8 CXXXX I7402 - MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600MM UND 0,00 124,58 0,00 0,00 0,00

11.3 ANFI TEATRO 0,00 0,00 74.307,79 0,00 0,00

11.3.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 264,75 22,03 5.832,44 0,00 0,00

11.3.10 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm M2 90,86 61,03 5.545,19 0,00 0,00
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11.3.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 314,25 23,36 7.340,88 0,00 0,00

11.3.3 CXXXX COMP. EXT. 21 - PISO DE CONCRETO POLIDO COLORIDO M2 314,25 83,50 26.239,88 0,00 0,00

11.3.4 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/
PAREDE M2 72,68 3,83 278,36 0,00 0,00

11.3.5 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 72,68 9,45 686,83 0,00 0,00

11.3.6 C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2 72,68 21,24 1.543,72 0,00 0,00

11.3.7 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 150,00 6,56 984,00 0,00 0,00

11.3.8 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 314,25 74,45 23.395,91 0,00 0,00

11.3.9 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 314,25 7,83 2.460,58 0,00 0,00

11.4 PLAYGROUND EMBORRACHADA 0,00 0,00 48.944,27 0,00 0,00

11.4.1 CXXXX COMP. EXT. 22 - PISO DE BORRACHA, APOIADO SOBRE CONTRA PISO OU BERÇO DE
BRITA, QUE OFEREÇA UM SISTEMA DRENANTE. M2 215,42 157,64 33.958,81 0,00 0,00

11.4.2 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO M2 215,42 61,25 13.194,48 0,00 0,00

11.4.3 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO M 113,21 15,82 1.790,98 0,00 0,00

12 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA FONTE LUMINOSA 0,00

12.1 FONTE LUMINOSA 0,00 0,00 786.783,97 0,00 0,00

12.1.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 12,15 22,03 267,66 0,00 0,00

12.1.10 C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS M2 0,00 153,36 0,00 0,00 0,00

12.1.11 C2469 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS M2 0,00 27,93 0,00 0,00 0,00

12.1.12 C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30
CM (900 CM²) (PAREDE/PISO) M2 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00

12.1.13 CXXXX COMP. EXT. 23 - FONTE LUMINOSA INTERATIVA C/ 21 BICOS (INCLUSO INSTALAÇÕES
ELETRICAS) UND 2,00 118.376,63 236.753,26 0,00 0,00
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12.1.14 CXXXX COMP. EXT. 24 - FONTE LUMINOSA FLUTUANTE SEQUENCIAL (INCLUSO INSTALAÇÕES
ELETRICAS) UN 3,00 180.354,10 541.062,30 0,00 0,00

12.1.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 31,40 23,36 733,50 0,00 0,00

12.1.3 C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X M2 6,15 79,83 490,95 0,00 0,00

12.1.4 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 3,08 39,84 122,71 0,00 0,00

12.1.5 C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO M2 23,55 11,13 262,11 0,00 0,00

12.1.6 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM KG 186,39 6,05 1.127,66 0,00 0,00

12.1.7 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 13,03 300,02 3.909,26 0,00 0,00

12.1.8 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/
PAREDE M2 0,00 3,83 0,00 0,00 0,00

12.1.9 C2841 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.=
2.50CM M2 86,29 23,81 2.054,56 0,00 0,00

12.2 CASA DE BOMBAS DA FONTE LUMINOSA 0,00 0,00 10.982,56 0,00 0,00

12.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 8,45 22,03 186,15 0,00 0,00

12.2.10 C2841 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.=
2.50CM M2 10,65 23,81 253,58 0,00 0,00

12.2.11 C4432 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4
P/ PAREDE M2 0,00 64,17 0,00 0,00 0,00

12.2.12 C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30
CM (900 CM²) (PAREDE/PISO) M2 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00

12.2.13 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 16,25 11,50 186,88 0,00 0,00

12.2.14 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 16,25 18,00 292,50 0,00 0,00

12.2.15 C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 3,00 1.700,03 5.100,09 0,00 0,00

12.2.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 6,25 23,36 146,00 0,00 0,00
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12.2.3 C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X M2 24,41 79,83 1.948,65 0,00 0,00

12.2.4 C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO M2 15,63 11,13 173,96 0,00 0,00

12.2.5 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 56,88 6,56 373,13 0,00 0,00

12.2.6 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,56 300,02 468,03 0,00 0,00

12.2.7 C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 3,23 329,62 1.064,67 0,00 0,00

12.2.8 C1471 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO M2 21,29 35,14 748,13 0,00 0,00

12.2.9 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/
PAREDE M2 10,65 3,83 40,79 0,00 0,00

12.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA FONTE LUMINOSA 0,00 0,00 5.064,24 0,00 0,00

12.3.1 C0956 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=50MM (1 1/2") UN 33,00 11,30 372,90 0,00 0,00

12.3.10 C0492 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25MM) UN 21,00 6,87 144,27 0,00 0,00

12.3.11 C2621 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75MM (2 1/2") M 21,23 27,82 590,62 0,00 0,00

12.3.12 C0958 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=75MM (2 1/2") UN 4,00 52,06 208,24 0,00 0,00

12.3.13 C3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L UN 0,00 359,93 0,00 0,00 0,00

12.3.2 C2384 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2") UN 13,00 13,24 172,12 0,00 0,00

12.3.3 C2658 UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2") UN 9,00 20,42 183,78 0,00 0,00

12.3.4 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50MM (2") UN 5,00 98,90 494,50 0,00 0,00

12.3.5 C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2") UN 2,00 219,19 438,38 0,00 0,00

12.3.6 C3714 REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 1" UN 21,00 60,41 1.268,61 0,00 0,00

12.3.7 C2178 REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2" UN 10,00 89,31 893,10 0,00 0,00

12.3.8 C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4") UN 1,00 33,22 33,22 0,00 0,00

12.3.9 C0023 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM (1 1/2") UN 10,00 26,45 264,50 0,00 0,00
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13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE ECOLÓGICO 18.252,65

13.1 ILUMINAÇÃO DO TRECHO 01 0,00 0,00 1.055.466,68 0,00 0,00

13.1.1 CXXXX COMP. EXT. 25 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M E CONJUNTO C/ 04 PÉTALAS
E LUMINÁRIA EM LED 100 A 120 W UND 11,00 5.520,33 60.723,63 0,00 0,00

13.1.10 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 47,00 14,10 662,70 0,00 0,00

13.1.11 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 6,00 14,10 84,60 0,00 0,00

13.1.12 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 0,00 18,85 0,00 0,00 0,00

13.1.13 C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 0,00 18,85 0,00 0,00 0,00

13.1.14 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V UN 0,00 97,18 0,00 0,00 0,00

13.1.15 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95MM,
C/BARRAMENTO UN 6,00 274,48 1.646,88 0,00 0,00

13.1.16 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") M 48,00 9,75 468,00 2,38 23,21

13.1.17 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1") M 3.348,00 14,08 47.139,84 0,00 0,00

13.1.18 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2") M 684,00 20,97 14.343,48 0,00 0,00

13.1.19 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60MM (2") M 1.284,00 25,42 32.639,28 0,00 0,00

13.1.2 CXXXX COMP. EXT. 26 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H= 12M E CONJUNTO C/03 PÉTALAS
E LUMINÁRIA EM LED 100 A 120W UND 14,00 4.376,71 61.273,94 0,00 0,00

13.1.20 C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75MM (2 1/2") M 0,00 39,95 0,00 0,00 0,00

13.1.21 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 4.900,00 3,52 17.248,00 0,00 0,00

13.1.22 C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 M 41.350,00 5,17 213.779,50 0,00 0,00

13.1.23 C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V UN 0,00 13,18 0,00 0,00 0,00

13.1.24 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 0,00 9,95 0,00 0,00 0,00
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13.1.25 CXXXX 93043 - LÂMPADA DE LED 10W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 0,00 34,75 0,00 0,00 0,00

13.1.26 C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M UN 328,00 162,92 53.437,76 0,00 0,00

13.1.27 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 220,34 22,03 4.854,09 0,00 0,00

13.1.28 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 220,34 12,95 2.853,40 0,00 0,00

13.1.29 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 6,00 121,73 730,38 0,00 0,00

13.1.3 CXXXX COMP. EXT. 27 POSTE BAIXO NO FORMATO RETANGULAR COM LUMINÁRIA EM LED 54W
A 70W (CONFORME PROJETO) UND 303,00 1.519,12 460.293,36 12,00 18.229,44

13.1.30 C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") M 774,00 12,41 9.605,34 0,00 0,00

13.1.4 CXXXX COMP. EXT. 28 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA C/ LAMPADA LED 30W UND 0,00 190,09 0,00 0,00 0,00

13.1.5 CXXXX COMP. EXT. 29 LUMINARIA DE LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W UND 0,00 96,68 0,00 0,00 0,00

13.1.6 CXXXX COMP. EXT. 30 - TORRE DE ILUMINAÇÃO C/ POSTE EM CONCRETO ARMADO E SUPORTE
PARA FIXAÇÃO DE 2 REFLETORES, DE 200W COMPLETO UND 9,00 2.024,28 18.218,52 0,00 0,00

13.1.7 CXXXX COMP. EXT. 31 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM PISO E DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO
FUNDIDO COM REFLETOR LED 30W UND 10,00 247,41 2.474,10 0,00 0,00

13.1.8 C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 6,00 1.027,79 6.166,74 0,00 0,00

13.1.9 C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E
TAMPA DE CONCRETO UN 338,00 138,53 46.823,14 0,00 0,00

14 HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / CISTERNAS 0,00

14.1 HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 0,00 0,00 407.943,37 0,00 0,00

14.1.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4") M 100,00 12,32 1.232,00 0,00 0,00

14.1.10 C2845 INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) UN 0,00 39,19 0,00 0,00 0,00

14.1.11 C1729 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") UN 17,00 2,83 48,11 0,00 0,00

14.1.12 CXXXX COMP. EXT. 32 - ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO RAIN BIRD OU SIMILAR UN 1.434,00 66,46 95.303,64 0,00 0,00
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14.1.13 CXXXX COMP. EXT. 33 - CONJUTO FLEXÍVEL PARA CONECTAR ASPERSOR RAIN BIRD AS-60-50
(15CM-1/2"X1/2")OU SIMILAR UN 1.434,00 30,19 43.292,46 0,00 0,00

14.1.14 C0501 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50MM) UN 1.434,00 11,40 16.347,60 0,00 0,00

14.1.15 C1545 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (60MM) UN 1.434,00 23,87 34.229,58 0,00 0,00

14.1.16 C1540 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50MM) UN 500,00 16,36 8.180,00 0,00 0,00

14.1.17 C2384 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2") UN 382,00 13,24 5.057,68 0,00 0,00

14.1.18 C2620 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2") M 4.847,52 20,57 99.713,49 0,00 0,00

14.1.19 C2385 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2") UN 206,00 26,39 5.436,34 0,00 0,00

14.1.2 C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4") UN 0,00 62,22 0,00 0,00 0,00

14.1.3 C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO UN 13,00 230,64 2.998,32 0,00 0,00

14.1.4 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 641,48 5,26 3.374,18 0,00 0,00

14.1.5 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 427,65 12,95 5.538,07 0,00 0,00

14.1.6 C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4") UN 50,00 4,92 246,00 0,00 0,00

14.1.7 C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") UN 200,00 5,45 1.090,00 0,00 0,00

14.1.8 C4391 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25MM (3/4") UN 30,00 4,25 127,50 0,00 0,00

14.1.9 C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2") M 5.843,79 14,67 85.728,40 0,00 0,00

14.2 CISTERNAS 0,00 0,00 88.603,48 0,00 0,00

14.2.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 217,14 5,26 1.142,16 0,00 0,00

14.2.10 C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 5,00 1.700,03 8.500,15 0,00 0,00

14.2.11 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 94,11 67,75 6.375,95 0,00 0,00

14.2.12 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 1.179,60 6,05 7.136,58 0,00 0,00



B O L E T I M   D E   M E D I Ç Ã O Pág. 10 de 20
Saturday, 21 de March de 2026

Recibo No. 0872/018P-SO.021.01 LUCAS DANIEL DE CARVALHO SANTOS Página 10 de 20
Fiscal responsável pela validação

Conta Composição Descrição Unidade Qtd.Orç. Val.Unit Val.Total Qtd.Realizada Val Realizado

14.2.13 C0213 ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 2.355,20 6,88 16.203,78 0,00 0,00

14.2.2 C2824 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM M2 0,00 124,42 0,00 0,00 0,00

14.2.3 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) M2 45,00 34,25 1.541,25 0,00 0,00

14.2.4 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/
PAREDE M2 73,00 3,83 279,59 0,00 0,00

14.2.5 C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2 73,00 21,24 1.550,52 0,00 0,00

14.2.6 C1469 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÓRIO ENTERRADO M2 385,60 47,91 18.474,10 0,00 0,00

14.2.7 C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM KG 330,80 6,36 2.103,89 0,00 0,00

14.2.8 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 67,12 302,42 20.298,43 0,00 0,00

14.2.9 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 67,12 74,45 4.997,08 0,00 0,00

15 ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO 0,00

15.1 C0230 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO M2 765,37 90,28 69.097,60 0,00 0,00

15.2 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 16.827,36 11,08 186.447,15 0,00 0,00

16 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,00

16.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 23.014,09 0,62 14.268,74 0,00 0,00

17 ARREDONDAMENTO 0,00

17.1 CXXXX ARREDONDAMENTO ITEM 8.1.2 UN 1,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00

17.2 CXXXX ARREDONDAMENTO DO ADITIVO DE SUPRESSÃO FINAL UN 1,00 0,09 0,09 0,00 0,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1 C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 12,00 210,93 2.531,16 0,00 0,00

2.2 C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3 9.126,30 4,45 40.612,04 0,00 0,00
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2.3 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 10.038,93 18,00 180.700,74 0,00 0,00

3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA 0,00

3.1 C4732
CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A
1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS
DE ARAME FARPADO

M 2.332,08 14,00 32.649,12 0,00 0,00

3.10 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) HA 11,73 505,40 5.928,34 0,00 0,00

3.11 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 200,00 3,74 748,00 0,00 0,00

3.2 C0369 BARRACÃO ABERTO M2 0,00 85,18 0,00 0,00 0,00

3.3 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 0,00 136,07 0,00 0,00 0,00

3.4 C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO UN 0,00 1.329,87 0,00 0,00 0,00

3.5 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 187,76 187,76 0,00 0,00

3.6 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 821,77 821,77 0,00 0,00

3.7 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 1.377,16 1.377,16 0,00 0,00

3.8 C1794 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/
GUINDASTE KM 460,00 3,57 1.642,20 0,00 0,00

3.9 C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO M2 52,80 72,42 3.823,78 0,00 0,00

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS 4.896,35

4.1 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 16,92 28,64 484,59 0,00 0,00

4.10 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1.277,90 2,56 3.271,42 0,00 0,00

4.2 C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 3,01 124,09 373,51 0,00 0,00

4.3 C2207 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO M 6.583,26 4,77 31.402,15 0,00 0,00

4.4 C2939 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO M2 6.632,33 5,40 35.814,58 25,00 135,00

4.5 C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 0,81 229,09 185,56 0,00 0,00
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4.6 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 6,96 28,64 199,33 0,00 0,00

4.7 C2938 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA M2 2.614,14 16,96 44.335,81 280,74 4.761,35

4.8 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00

4.9 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 1.277,90 18,00 23.002,20 0,00 0,00

5 LIMPEZA E DRENAGEM DA LAGOA DA FAZENDA 483,75

5.1 C3375 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/
PRANCHA DE 3 EIXOS KM 460,00 4,88 2.244,80 0,00 0,00

5.2 C3527 LIMPEZA MECANIZADA DE AGUAPÉS EM LAGOAS M2 57.285,73 1,75 100.250,03 0,00 0,00

5.3 C4283 DRAGAGEM INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA M3 22.964,17 19,35 444.356,69 25,00 483,75

5.4 C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) T 32.353,45 2,78 89.942,59 0,00 0,00

5.5 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 78.999,90 2,56 202.239,74 0,00 0,00

6 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO ARMADO 0,00

6.1 BUEIRO DUAS CÉLULAS LARGURA DE 5,50M - ALTURA DE 1,00M E COMPRIMENTO DE
11,00M - 01 UNIDADE 0,00 0,00 17.885,97 0,00 0,00

6.1.1 C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO M3 6,00 74,55 447,30 0,00 0,00

6.1.10 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,11 326,46 1.341,75 0,00 0,00

6.1.11 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 4,11 74,45 305,99 0,00 0,00

6.1.2 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 20,53 14,13 290,09 0,00 0,00

6.1.3 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 20,53 45,68 937,81 0,00 0,00

6.1.4 C0094 APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE M2 20,53 16,63 341,41 0,00 0,00

6.1.5 C0098 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI KG 1,48 53,56 79,27 0,00 0,00

6.1.6 C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X M2 133,20 79,83 10.633,36 0,00 0,00
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6.1.7 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES M3 30,80 40,07 1.234,16 0,00 0,00

6.1.8 C0084 ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO UN 4,11 11,88 48,83 0,00 0,00

6.1.9 C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM KG 350,00 6,36 2.226,00 0,00 0,00

6.2 DRENAGEM 0,00 0,00 105.456,65 0,00 0,00

6.2.1 C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm M 209,40 277,72 58.154,57 0,00 0,00

6.2.10 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 64,14 67,75 4.345,49 0,00 0,00

6.2.11 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 7,82 302,42 2.364,92 0,00 0,00

6.2.12 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 7,82 74,45 582,20 0,00 0,00

6.2.2 C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm M 55,70 124,70 6.945,79 0,00 0,00

6.2.3 C0110 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm M 29,90 81,16 2.426,68 0,00 0,00

6.2.4 C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 39,00 33,94 1.323,66 0,00 0,00

6.2.5 C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO M3 130,48 74,55 9.727,28 0,00 0,00

6.2.6 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 697,92 5,26 3.671,06 0,00 0,00

6.2.7 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 372,78 14,13 5.267,38 0,00 0,00

6.2.8 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 513,95 14,28 7.339,21 0,00 0,00

6.2.9 C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 520,19 6,36 3.308,41 0,00 0,00

7 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICAS E PASSARELA 0,00

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 16.279,91 0,00 0,00

7.1.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 14,30 22,03 315,03 0,00 0,00

7.1.2 C2767 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA, S/ FORNECIMENTO DE AREIA M3 299,81 53,25 15.964,88 0,00 0,00

7.2 FUNDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7.2.1 C0213 ARMADURA CA-25 GROSSA D= 12,5 A 25,0MM KG 0,00 6,88 0,00 0,00 0,00

7.2.2 C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM KG 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00

7.2.3 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,00 326,46 0,00 0,00 0,00

7.2.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,00 74,45 0,00 0,00 0,00

7.3 ESTRUTURA METÁLICA DO PÓRTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.1 PILARES E VIGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.1.1 C1878 PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM M 0,00 401,93 0,00 0,00 0,00

7.3.1.2 CXXXX I6740 - PERFIL METÁLICO EM "U" - 6''X2"X3/16" M 0,00 24,07 0,00 0,00 0,00

7.3.1.3 C4699 SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H" UN 0,00 162,55 0,00 0,00 0,00

7.3.1.4 C2282 SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA M 0,00 21,96 0,00 0,00 0,00

7.3.1.5 CXXXX I6043 - CHAPA DE AÇO 1/8" KG 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00

7.4 PASSARELAS / MURO DE ARRIMO 0,00 0,00 245.560,88 0,00 0,00

7.4.1 SERVIÇOS PRE LIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4.1.1 C2290 SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 0,00 49,69 0,00 0,00 0,00

7.4.1.2 C2937 RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 0,00 740,46 0,00 0,00 0,00

7.4.1.3 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 0,00 22,03 0,00 0,00 0,00

7.4.2 FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA - ESTACAS, SAPATAS, BLOCOS E ARRANQUES DE
PILARES 0,00 0,00 10.766,92 0,00 0,00

7.4.2.1 C4691 ESTACA RAIZ DIÂMETRO 200MM - ATÉ 40 TF M 0,00 154,66 0,00 0,00 0,00

7.4.2.2 C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO M3 7,16 327,56 2.345,33 0,00 0,00

7.4.2.3 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 7,92 331,97 2.629,20 0,00 0,00

7.4.2.4 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 11,64 39,84 463,74 0,00 0,00
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7.4.2.5 C4158 FORMA METÁLICA P/ PILAR M2 5,97 113,22 675,92 0,00 0,00

7.4.2.6 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES M3 43,20 40,07 1.731,02 0,00 0,00

7.4.2.7 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 124,00 6,56 813,44 0,00 0,00

7.4.2.8 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,64 326,46 1.514,77 0,00 0,00

7.4.2.9 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 4,64 127,91 593,50 0,00 0,00

7.4.3 PILARES E VIGAMENTOS 0,00 0,00 138.772,72 0,00 0,00

7.4.3.1 C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES M3 446,47 40,07 17.890,05 0,00 0,00

7.4.3.10 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 229,69 326,46 74.984,60 0,00 0,00

7.4.3.11 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 229,69 127,91 29.379,65 0,00 0,00

7.4.3.2 C1217 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO
1:2:11 ESP=20 MM P/ TETO M2 0,00 8,12 0,00 0,00 0,00

7.4.3.3 C3470 LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO M3 0,00 16,08 0,00 0,00 0,00

7.4.3.4 C4754 PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) M 178,59 2,01 358,97 0,00 0,00

7.4.3.5 C4158 FORMA METÁLICA P/ PILAR M2 17,91 113,22 2.027,77 0,00 0,00

7.4.3.6 C2822 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM M2 50,74 139,89 7.098,02 0,00 0,00

7.4.3.7 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 15,00 67,75 1.016,25 0,00 0,00

7.4.3.8 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 24,31 39,84 968,51 0,00 0,00

7.4.3.9 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 769,65 6,56 5.048,90 0,00 0,00

7.4.4 CONSTRUÇÃO DO TABULEIRO - LAJE PRÉ-MOLDADA: 0,00 0,00 55.361,42 0,00 0,00

7.4.4.1 C3470 LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO M3 132,13 16,08 2.124,65 0,00 0,00

7.4.4.10 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00

7.4.4.2 C4754 PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) M 288,00 2,01 578,88 0,00 0,00
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7.4.4.3 C4451 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 M M2 378,60 84,58 32.021,99 0,00 0,00

7.4.4.4 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 378,60 7,83 2.964,44 0,00 0,00

7.4.4.5 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 210,24 6,56 1.379,17 0,00 0,00

7.4.4.6 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 37,86 302,42 11.449,62 0,00 0,00

7.4.4.7 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 37,86 127,91 4.842,67 0,00 0,00

7.4.4.8 C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/
TETO M2 0,00 7,27 0,00 0,00 0,00

7.4.4.9 C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 MM P/
TETO M2 0,00 19,30 0,00 0,00 0,00

7.4.5 PISOS / GUARDA CORPO 0,00 0,00 40.659,82 0,00 0,00

7.4.5.1 C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -
ESP= 3CM M2 378,60 15,81 5.985,67 0,00 0,00

7.4.5.2 C1924 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)M JUNTAS= 5CM ESP.= 8CM M2 251,83 60,34 15.195,42 0,00 0,00

7.4.5.3 C3683 GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL M 198,43 68,75 13.642,06 0,00 0,00

7.4.5.4 C2897 PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA M2 0,00 4,98 0,00 0,00 0,00

7.4.5.5 C2468 TINTA ANTIFLAMA TRÊS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 0,00 30,24 0,00 0,00 0,00

7.4.5.6 C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 436,55 13,37 5.836,67 0,00 0,00

7.5 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO 0,00 0,00 1.329,20 0,00 0,00

7.5.1 MOVIMENTO DE TERRA: 0,00 0,00 1.329,20 0,00 0,00

7.5.1.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 252,70 5,26 1.329,20 0,00 0,00

7.6 FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO: 0,00 0,00 16.655,12 0,00 0,00

7.6.1 C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO M3 154,61 74,55 11.526,18 0,00 0,00

7.6.2 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 15,45 331,97 5.128,94 0,00 0,00
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7.7 PAREDE DE MURO - CONCRETO CICLÓPICO: 0,00 0,00 135.472,23 0,00 0,00

7.7.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 983,94 39,84 39.200,17 0,00 0,00

7.7.2 C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 400,10 240,62 96.272,06 0,00 0,00

7.7.3 C4662
BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 MM, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100%
POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 KN/M (BIDIM
RT-08 OU SIMILAR) E BRITA

UN 0,00 4,78 0,00 0,00 0,00

7.7.4 C4129 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR M3 0,00 10,01 0,00 0,00 0,00

7.7.5 C4125 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO M3 0,00 4,26 0,00 0,00 0,00

8 TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE - ÁREAS DE INTERVENÇÕES 0,00

8.1 REFORÇO DE SUB LEITO E EXECUÇÕES DE BASE SUPORTE DE PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 804.115,77 0,00 0,00

8.1.1 C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 56.119,02 1,01 56.680,21 0,00 0,00

8.1.2 C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3 58.924,97 4,45 262.216,12 0,00 0,00

8.1.3 C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N M3 67.034,61 2,53 169.597,56 0,00 0,00

8.1.4 C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) T 94.279,95 2,78 262.098,26 0,00 0,00

8.1.5 C0928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO M3 8.109,64 6,60 53.523,62 0,00 0,00

9 CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCYTE / QUADRA DE TÊNIS / QUADRA DE AREIA 0,00

9.1 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 0,00 0,00 210.089,89 0,00 0,00

9.1.1 C3132 BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) M3 77,00 84,34 6.494,18 0,00 0,00

9.1.10 C0048 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (19X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=19 CM M2 102,60 46,40 4.760,64 0,00 0,00

9.1.11 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 30,89 64,89 2.004,45 0,00 0,00

9.1.12 C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA M2 517,35 136,56 70.649,32 0,00 0,00

9.1.13 C3436 ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM M2 775,71 34,75 26.955,92 0,00 0,00
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9.1.14 C1364 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE UN 1,00 18,53 18,53 0,00 0,00

9.1.15 CXXXX COMP. EXT. 03 - MONTAGEM DE AÇO EM ALAMBRADO M 172,20 22,26 3.833,17 0,00 0,00

9.1.2 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 77,00 21,59 1.662,43 0,00 0,00

9.1.3 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 15,40 41,20 634,48 0,00 0,00

9.1.4 C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL CJ 1,00 1.951,54 1.951,54 0,00 0,00

9.1.5 CXXXX COM. EXT. 02 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL COM ALTURA MÍNIMA DE
50MM (INCLUSIVE BORRACHA E AREIA PENEIRADA) FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 770,00 109,38 84.222,60 0,00 0,00

9.1.6 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 20,52 22,03 452,06 0,00 0,00

9.1.7 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 18,30 259,18 4.742,99 0,00 0,00

9.1.8 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,56 300,02 1.368,09 0,00 0,00

9.1.9 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 4,56 74,45 339,49 0,00 0,00

9.2 BANCOS 0,00 0,00 817,83 0,00 0,00

9.2.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 6,21 5,26 32,66 0,00 0,00

9.2.2 C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO M3 7,28 74,55 542,72 0,00 0,00

9.2.3 C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,41 282,33 115,76 0,00 0,00

9.2.4 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 1,87 67,75 126,69 0,00 0,00

9.3 QUADRA DE TÊNIS E ARQUIBANCADA 0,00 0,00 141.894,63 0,00 0,00

9.3.1 QUADRA DE TÊNIS 0,00 0,00 117.732,51 0,00 0,00

9.3.1.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 668,53 0,25 167,13 0,00 0,00

9.3.1.10 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 166,92 9,45 1.577,39 0,00 0,00

9.3.1.11 CXXXX COMP. EXT. 07 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE TÊNIS UND 1,00 73,43 73,43 0,00 0,00

9.3.1.12 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 33,38 64,89 2.166,03 0,00 0,00
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9.3.1.13 C2591 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 15CM M 36,71 41,00 1.505,11 0,00 0,00

9.3.1.14 C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10CM M 392,20 24,03 9.424,57 0,00 0,00

9.3.1.15 C4651 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL
MÍNIMA DE 7 KN/M (BIDIM RT-07 OU SIMILAR) M2 187,30 5,87 1.099,45 0,00 0,00

9.3.1.16 C2862 LASTRO DE BRITA M3 8,21 75,32 618,38 0,00 0,00

9.3.1.17 C0608 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO UN 1,00 474,06 474,06 0,00 0,00

9.3.1.18 C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8") M 49,00 61,21 2.999,29 0,00 0,00

9.3.1.2 C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 10,02 240,62 2.411,01 0,00 0,00

9.3.1.3 C0048 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (19X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=19 CM M2 133,54 46,40 6.196,26 0,00 0,00

9.3.1.4 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/
PAREDE M2 167,02 3,83 639,69 0,00 0,00

9.3.1.5 C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM
P/PAREDE M2 167,02 12,90 2.154,56 0,00 0,00

9.3.1.6 CXXXX COM. EXT. 04 - CAMADA REGULARIZADORA COM DE TIJOLO CERÂMICO PARA QUADRA
DE SAIBRO (INCLSIVE COMPACTAÇÃO) M3 138,05 87,15 12.031,06 0,00 0,00

9.3.1.7 CXXXX COM. EXT. 05 - CAMADA DE SAIBRO PARA QUADRA (INCLUSIVE COMPACTAÇÃO) M3 138,05 82,56 11.397,41 0,00 0,00

9.3.1.8 CXXXX COMP. EXT. 06 - PÓ DE TELHA PARA QUADRA DE TENIS (INCLUSIVE COMPACTAÇÃO) M3 34,51 57,83 1.995,71 0,00 0,00

9.3.1.9 C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA M2 445,24 136,56 60.801,97 0,00 0,00

9.3.2 ARQUIBANCADA 0,00 0,00 24.162,12 0,00 0,00

9.3.2.1 C1267 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M M3 17,93 2,09 37,47 0,00 0,00

9.3.2.2 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 74,39 259,18 19.280,40 0,00 0,00

9.3.2.3 C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 3,12 282,33 880,87 0,00 0,00
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9.3.2.4 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 58,50 67,75 3.963,38 0,00 0,00

9.3.2.5 C1886 PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5CM M2 0,00 229,95 0,00 0,00 0,00

9.4 QUADRA DE VOLEY DE PRAIA 0,00 0,00 29.630,10 0,00 0,00

9.4.1 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO M 108,18 15,82 1.711,41 0,00 0,00

9.4.2 C3744 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=14 CM M2 87,04 38,39 3.341,47 0,00 0,00

9.4.3 C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 2,59 282,33 731,23 0,00 0,00

9.4.4 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/
PAREDE M2 167,68 3,83 642,21 0,00 0,00

9.4.5 C3162 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 167,68 18,06 3.028,30 0,00 0,00

9.4.6 CXXXX COMP.EXT. 08 - AREIA PARA QUADRA DE VOLEY DE PRAIA (AREIA FINA ) M3 115,77 68,15 7.889,73 0,00 0,00

9.4.7 C0039 ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M M 104,85 110,43 11.578,59 0,00 0,00

9.4.8 C1351 ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY CJ 2,00 323,93 647,86 0,00 0,00

9.4.9 CXXXX COMP. EXT. 09 - REDE PARA VOLEY DE PRAIA UND 2,00 29,65 59,30 0,00 0,00


