



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 041/2019-SEINF/CPL
DATA DA LICITAÇÃO: 23/08/2019 ÀS 09hs00mim

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS N° 041/2019-SEINF/CPL**, pelo preço Global de **R\$ 96.500,86 (Noventa e Seis Mil Quinhentos Reais e Oitenta e Seis Centavos)**. Com prazo de execução Conforme Cronograma.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade n° 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

- ✦ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.
- ✦ Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE: Construtora Nova Terra Eireli - EPP
ENDEREÇO: Rua do Comércio, nº 429 - Massapê/Ce.
CNPJ: 12.314.392/0001-42
FONE: (88) 9.9433-7208
E-MAIL: construtoranovaterra@hotmail.com

Massapê, 22 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos por João Batista Moreira
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE
MASSAPÉ, CE 23 DE AGOSTO DE 2019
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS N° 041/2019-SEINF/CPL

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE PATOS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
TABELA: SEINFRA 026 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI JUN.2019

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
							9.138,00
							9.138,00
							5.893,32
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	77,06	91,38	9.138,00
1.1	COMP.EXT 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO					1.687,44
2		INSTALAÇÃO DA OBRA	M2	12,00	118,59	140,62	2.000,52
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	140,59	166,71	816,36
2.2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	UN	1,00	688,45	816,36	1.389,00
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.171,36	1.389,00	110,38
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA					110,38
3		LOCAÇÃO DA OBRA	M2	525,61	0,18	0,21	9.550,66
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					1.295,36
4		DEMOLIÇÕES E RETIRADA	M3	29,38	37,18	44,09	7.821,64
4.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M2	409,51	16,11	19,10	433,66
4.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	2,27	161,11	191,04	6.305,79
4.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					1.019,66
5		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3	26,28	32,72	38,80	664,31
5.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	236,41	2,37	2,81	4.621,82
5.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	236,41	16,49	19,55	16.535,39
5.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM					3.359,69
6		PISOS	M2	38,48	73,63	87,31	5.732,55
6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	193,08	25,04	29,69	
6.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA					






PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE PATOS.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI JUN.2019

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
						BDI: 18,58%	
						BDI EQUIPAMENTO: 10,89%	
6.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,88	28,81	34,16	4.060,94
6.4	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,32	355,12	421,10	976,95
6.5	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	32,02	34,24	40,60	1.300,01
6.6	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	32,02	7,22	8,56	274,09
6.7	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	32,02	3,67	4,35	139,29
6.8	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	38,48	15,16	17,98	691,87
7		DRENAGEM SUPERFICIAL					7.484,20
7.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	85,05	35,28	41,84	3.558,49
7.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	217,13	15,25	18,08	3.925,71
8		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					17.039,64
8.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	10,00	620,76	736,10	7.361,00
8.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	4,00	95,04	112,70	450,80
8.3	C4715	ABRIGO PRÉ-MOLDADO P/ PARADA DE ÔNIBUS, C=4,00M, L=1,50M (5,7 T) S/ TRANSPORTE	UN	1,00	5.841,94	6.927,37	6.927,37
8.4	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	2,00	87,63	103,91	207,82
8.5	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	23,00	25,78	30,57	703,11
8.6	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	112,15	10,45	12,39	1.389,54
9		EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA					13.112,00
9.1	13282	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO	UN	1,00	1.133,96	1.257,45	1.257,45
9.2	9442	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA	UN	1,00	3.050,59	3.382,80	3.382,80
9.3	11954	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO	UN	1,00	2.870,28	3.182,85	3.182,85
9.4	11953	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1,00	1.386,36	1.537,33	1.537,33
9.5	9437	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS	UN	1,00	953,31	1.057,13	1.057,13
9.6	11955	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA	UN	1,00	2.429,83	2.694,44	2.694,44
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					9.185,11
10.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	32,00	22,07	26,17	837,44
10.2	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	40,00	5,62	6,66	266,40





PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE PATOS.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 026 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI JUN.2019

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
						BDI: 18,58%	
						BDI EQUIPAMENTO: 10,89%	
10.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	278,46	330,20	660,40
10.4	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	162,97	193,25	579,75
10.5	COMP_EXT_02	CONJUNTO C/ 03 PÉTALAS C/ LÂMPADAS EM LED 100 A 120W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M	UM	1,00	5.170,01	6.130,60	6.130,60
10.6	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	20,35	24,13	24,13
10.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	15,42	18,29	18,29
10.8	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	122,59	145,37	145,37
10.9	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	60,17	71,35	71,35
10.10	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	64,00	5,34	6,33	405,12
10.11	I0502	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	UN	2,00	19,51	23,13	46,26
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.806,44
11.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	9,76	11,57	23,14
11.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	48,00	13,54	16,06	770,88
11.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	21,68	25,71	51,42
11.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	259,46	307,67	923,01
11.5	C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1§ COMPART. (CASO H), RECUO (CASO G)	UN	1,00	32,04	37,99	37,99
12		SERVIÇOS FINAIS					339,93
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	350,44	0,82	0,97	339,93
TOTAL GERAL COM BDI.....						R\$ 96.500,86	96.500,86

TOTAL GERAL R\$ 96.500,86 (Noventa e Seis Mil Quinhentos Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico





À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÉ, CE 23 DE AGOSTO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS N° 041/2019-SEINF/CPL

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE PATOS.

BDI: 18,58%

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI EQUIPAMENTO: 10,89%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZOS				%	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS			
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	50,00%	4.569,00	50,00%	4.569,00	100,00%	9.138,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	5.893,32	0,00%	-	100,00%	5.893,32
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	110,38	0,00%	-	100,00%	110,38
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	100,00%	9.550,66	0,00%	-	100,00%	9.550,66
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	6.305,79	0,00%	-	100,00%	6.305,79
6	PISOS	60,00%	9.921,23	40,00%	6.614,16	100,00%	16.535,39
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	70,00%	5.238,94	30,00%	2.245,26	100,00%	7.484,20
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	20,00%	3.407,93	80,00%	13.631,71	100,00%	17.039,64
9	EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	0,00%	-	100,00%	13.112,00	100,00%	13.112,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	100,00%	9.185,11	100,00%	9.185,11
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	-	100,00%	1.806,44	100,00%	1.806,44
12	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	100,00%	339,93	100,00%	339,93
SIMPLES		46,63%	44.997,25	53,37%	51.503,61	100,00%	96.500,86
ACUMULADO		46,63%	44.997,25	100,00%	96.500,86		

TOTAL GERAL R\$ 96.500,86 (Noventa e Seis Mil Quinhentos Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE
MASSAPÊ, CE 23 DE AGOSTO DE 2019
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS N° 041/2019-SEINF/CPL

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE PATOS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES	
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	0,00%
1.4 - ISS	2,00%
	5,65%
2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
$BDI = (((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df) \times (1+I)) / (1-i) - 1) \times 100$	
B D I - 18,58%	

Francisco Fausto dos Santos *João Batista Moreira*
Francisco Fausto dos Santos João Batista Moreira
CPF: 061.653.893-68 CREA/CE: 9227D
Titular Resp. Técnico

↓





À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE
MASSAPÊ, CE 23 DE AGOSTO DE 2019
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.
PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.
TOMADA DE PREÇOS N° 041/2019-SEINF/CPL

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE PATOS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - (EQUIPAMENTOS)

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1,50%
--------------------------------	-------

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	0,00%
1.4 - ISS	0,00%
	3,65%
2 - LUCRO (L)	3,50%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,30%
4 - RISCO (R)	0,56%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$BDI = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+df)) \times (1+I))}{(1-i)} - 1 \times 100$$

B D I - 10,89%

Francisco Fausto dos Santos *João Batista Moreira*
Francisco Fausto dos Santos João Batista Moreira
CPF: 061.653.893-68 CREA/CE: 9227D
Titular Resp. Técnico

x

h



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, CE

MASSAPÉ, CE 23 DE AGOSTO DE 2019

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS N° 041/2019-SEINF/CPL

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE PATOS.

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	SEM DESONERAÇÃO
		HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,50
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,05
TOTAL (A+B+C+D)		114,23

Francisco Fausto dos Santos *João Batista Moreira*

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

↓